
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Voorwoord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit BVC plan plan fungeert enerzijds als bijlage, bij het BVC plan voor  bovengenoemde bouwopgave.  

Inzake het minimaliseren van het aantal vervoersbeweginge n en bijbehorende emissies.  

Alsmede de druk op de openbare ruimte  te reduceren met borging ten tijde van uitvoering.  

 

Dit logistiek plan fungeert anderzijds  als bestek, bij de op te maken  contracten / afspraken tussen partijen.   

Zodat de partijen vooraf een correct verwachtingspatroon krijgen , over de  gedragsregels  en haar consequenties  

als deze niet correct (kunnen) worden opgevolgd. Bovendien zal er duidelijkheid geschept worden  in welke maat - 

regelen het project wel  of niet faciliteerd . Zodat partijen (ook in eigen belang) gedwongen worden om te anticiperen  

op logistiek  en omgeving, en de kans krijgen om hier hun werkmethodiek op aan te  passen. 

Datum      Coördinator omgevingsveiligheid  Bereikbaar op     Versie 

15 maart  2023     bas@timmersbouwlogistiek.nl                             06 Ǳ 39 58 69 20 
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     Ruimtelijke Ontwikkeling  

Raadhuislaan 2, Oss  

Telefoon 14 0412  

Fax [0412] 64 26 05  

E-mail gemeente@oss.nl  

www.oss.nl  

 

Postbus 5  

5340 BA  Oss  

 

Wilt u bij uw reactie de  

datum van deze brief en  

ons kenmerk vermelden?  

 BVC bestek ï Binck City Park  
Een coördinatie  overeenkomst voor alle vervoers -, hijs- en arbeidsbewegingen, 

tussen alle neven - en onderaannemers,  op de Binckhorstlaan 135d te Den Haag . 

Optioneel opschaalbaar voor meerdere bouwkavels in hetzelfde gebied . 

 

 

Bezoekadres  

Schiehaven  13 

3024 EC Rotterdam 

 

Postadres  

Postbus 16 

3350 AA Papendrecht  

www. vorm .nl 

mailto:gemeente@oss.nl
http://www.oss.nl/
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1.3 Aanleiding  

Bouwen op Binckhorst Den Haag , is bouwen tussen veel andere bouwprojecten, en het aanvaarden van diens gevolgen ! 

Partijen dienen zich te realiseren dat zij te gast zijn, in een gebied met veel bedrijvigheid , waarin zij de 

bestaande functionalite iten (wonen/ kinderdagverblijf/  kantoor/ hotel/ winkels) dienen te respecteren.  

Nu al, slippen  de aan- en afvoerrouten , buiten de ring  (A12 of A4), regelmatig dicht door  ongevallen en files .  

Nu al, lopen de aan - en afvoerrouten, binnen de ring ( Binckhorstlaan, Zonweg)  regelmatig vast, door (spits) drukten.  

Wat inhoudt dat partijen  altijd  ejfofo uf boujdjqfsfo pwfs qmbo D *Ƕxbu bmt Ǽ00Ƿ+= efol ijfscjk bbo bmufsobujfwf wachtplaatsen 

(bv. A12 Knorrestein) of alternatieve parkeerplaatsen (bv. FC Den Haag Forepad)). 

Eén en ander is in detail na te lezen op https://binckhorst -denhaag.com  

 

1.4 Noodzaak  

Er is een noodzaak om in gebiedsbelang anders te werken als gebruikelijk.  Het is onmogelijk om naar ieders  

individueel goeddunken dit kavel te gebruiken,  waarbij niet alleen de omgeving teveel hinder ondervindt, maar  

uiteindelijk ook elke partij op het kavel ( intern e) stagnatie kan gaan ondervinden . Wat een direct gevaar  oplev ert  

voor de veiligheid, doorloop van het project . fo ef fyusb poutubof sjtjdpǴt0 

 

1.5 Tenaamstelling  

Om de logistiek binnen de hekken te beheersen, is het essentieel om eerst de omgeving te begrijpen;  immers logistiek  

is slechts een gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen.  Dit document fungeert als stapsgewijs werkprotocol   

met een dwingend juridisch karakter.  Waarbij vooraf goede afspraken met elkaar gemaakt worden over de verdeling   

van de (steeds schaarsere) beschikbare ruimte , zowel op he t kavel (horizontaal) als op de verdiepingen (verticaal) ,  

naar mate de bouw vordert. Dit document is bedoeld om vooraf de verwachtingen goed te managen. Waarbij zowel  

het BVC- en BVP- plan naar de gemeente, als het BVC -bestek naar de onder - en neven - aannemers,  zo correct   

mogelijk omschreven zijn, zodat een ieder hierop tijdig kan anticiperen . Vanuit deze basis kan elke partij, haar 

deelwerkplan hier op aanpassen tot een zg. BVC-deelwerkplan , Wat dus niet alleen geldt voor de opdrachtnemer  

(/ bouwer) en haar onderaannemers voor één kavel.  Maar ook bruikbaar is voor nevenaannemers en /of ander 

coördinatieverplichtingen,  en optioneel  kan fungeren als gebiedsaanpak (nader te bespreken t.z.t.).  

 

1.6 Doelstelling  

Het gebied bebouwen, met zo min mogelijk vervoers -, hijs- en arbeidsbewegingen.  

Met een integraal in - en overzicht, om de veiligheid van de omgeving ten alle tijden te garanderen.  

Met als automatisch gevolg, dat alle partijen binnen de perimeter (/ omheining), automatisch meer  

productiviteit, efficiency en arbeidsvreugde kunnen realiseren. Dus het is in ieders belang om de  

concretisering van de gedragsregels een dwingend karakter m et centraal onderhoud te geven.  

Waardoor er een collectief transparant overzicht ontstaat van de vervoers -, hijs- en arbeidsbewegingen, om  

waar nodig te verspreiden/ vermijden/ verminderen en/ of extra middelen of maatregelen te voorzien.,  

 

1.7 Dynamisch document  

De omgeving laat zich nimmer vooraf voorspellen, waardoor dit document updates zal gaan bevatten.  

Deze updates zullen zo neutraal mogelijk afgewogen worden in uitsluitend projectbelang. Met uiteindelijke 

beslissingsbevoegdheid (/ mandaat) van de coördinator omgevingsveiligheid , bij eventuele conflicterende  

geschillen tussen partijen in het gebied.  
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1.8 Logistieke menukaarten  

Elke partij met meer als vijf vrachten, ontvangt niet alleen bouwtechnische intake met de bouwkundig  

uitvoerder. Maar ook ee n logistieke intake met één van de logistieke medewerkers (/ transportcoördinator  

of de coördinator omgevingsveiligheid). I.p.v. een V&G deelwerkplan  op te maken, wordt verzocht om  

een BVC deelwerkplan op te stellen, zodat ook de onder - en nevenaannemer di rect betrokken zijn met  

de omgevings factoren om te slopen en te bouwen. Immers een omgeving coördineer je nimmer alleen ; 

het wordt belangrijk , dat zowel de organisaties als hun werknemers  vooraf bewust gemaakt worden van de   

beperkin gen. En dat zij de mogelijkheden krijgen aangereikt, om het werk  veilig met zo min mogelijk hinder  

voor de omgeving, uit te kunnen  te voeren.  Waarbij dit document als een generiek document geldt, voor alle  

partijen binnen  het gebied.  Met een duidelijke doorkijk wat de opdrachtnemer wel of niet gefaciliteerd heeft.  

Indien partijen hier van af willen wijken, zullen zij hun voorstel dienen te concretiseren  

in een logistiek  deelwerkplan en/ of bijgevoegde tijdelijke verkeers maatregel (TVM) docum ent.  

Waarbij de coördinator omgevingsveiligheid  in uitsluitend gebiedsbelang de (on)mogelijkheden gaat bekijken  

om tot een wederzijds passende oplossing te komen. Het spreekt voor zich dat eventueel voortvloeiende  

kosten in de basis bij de aanvrager horen. Deze afwijkingen, worden door de aanvrager onderbouwd  

in een BVC deelwerkplan . En worden na overéénstemming vastgelegd in zogenaamde logistieke  

menukaarten, welke integraal inzichtelijk blijven voor andere parti jen. Een voorbeeld is bijgevoegd.  

 

1.9 Stappenplan  

BVC- en BVP- plan   intensief traject tussen gemeente en bouwer                  12-05-2022 

Proces gekozen   zie www.logistischbouwen.nl  (beproefde 4C werkmethodiek)    29-06-2022   

Quickscan    totaaloverzicht van kansen en beperkingen rond logistiek  (/ omgeving )  15-07-2022 

Beleidskeuzewijzer   collectieve uitgang spunten bepaald        19-07-2022 

Rol gekozen    strategisch  verantwoordelijke voor logistiek /  omgeving ) aangesteld  22-07-2022 

BVC bestek    uitgangspunten getransformeerd tot praktische gedragsregels    04-08-2022 

Hijs-  en hefinstructies  projectspecifieke instructies kavel (/ blok overstijgend )    04-08-2022 

Logistiek overleg   online helpdesk met een tweewekelijks overleg (/ vastlegging) ter plaatse  24-08-2022 > 

Verificatie    in hoeverre worden de gemaakte uitgangspunten nageleefd    02-10-2022 > 

                 

1.10 Legenda  

In de basis hebben we te maken met vijf stakeholdergroepen in dit gebied.  

Om dit gebied, een veilige omgeving te kunnen bieden, zal één neutrale verantwoordelijke  

*1 cvjufo ef 7 QǴt+ ef cftdijlcbsf svjnufo qsjpsjufsfo njeefmt ef ijfscjk pntdisfwfo hfesbhtsfhfmt0 

Gemakkelijk te vertalen als wjkg QǴt. nfu ffo gelijkwaardige rangorde;  

Overheden   Gemeente  Den Haag, HTM, Stadsdeel Laak, brandweer, politie, ambulance, omgevingsdienst etc.  

Opdrachtgever  AXA IM Alts/ Vorm Ontwikkeling  etc. 

Opdrachtnemer s Red beton Mombarg, Klimaatgarant, Spindler, Facédo, Bruynzeel, Rojo, Van Roojen-balk etc.  

Onderaannemers  Waalpartners, Roco, Vorm Materieel, Maat, Timmers, Knowledge4you etc.  

Omgeving   Naastgelegen Teleport Hotel, en kinderdagverblijf Kindergarden.  

  Naastgelegen bouwkavels Linck (Era), Binck Blocks (Vorm 2050).  

  Nabij gelegen garages  (auto Haagstad, Stern), kantoren  (Solon) , horeca (McDonald) , 

  bewoning (TpfnǴt+. sfdsfbujf *xbufstqpsuwfsfojhjoh. Hpllfs Ufsnjobm+ fud0 
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 1.11 Regie houden  

Tijdens bouwwerkzaamheden en werk in de openbare ruimte gaan de dagelijkse zaken  gewoon door.  

Hinder voor de omgeving is echter onvermijdelijk. Denk aan geluidsoverlast,  transporten, vervuiling,  

wegopbrekingen en omleidingen. Vorm  Bouw BV , hierna te noemen coördinerend opdrachtnemer , vindt  

het  belangrijk om de bewoners, bezoekers , bedrijven  en onderwijs inzicht te geven in wat er gaat gebeuren,  

welke hinder er wordt verwacht en wie wat doet om  hinder voor de gebruikers in het gebied  te beperken.  

Zowel in de eindsituatie als in de  periode  er na toe zal de berei kbaarheid,  leefbaarheid en veiligheid in  

het gebied gewaarborgd moeten  zijn. Voor een gebied in transitie betekent dat er vooraf zicht moet zijn  

op wat we de komende  periode willen  realiseren, wat daar voor nodig is en welke uitvoeringseisen  

daarbij ges teld moeten  worden aan de verschillende onder - en nevenaannemers.  

 

Bij alle te maken keuzes worden onderstaande drie leidende principes gehanteerd : 

1.  Veiligheid boven alles.  

2.  Minimale impact op de bestaande bereikbaarheid situatie.  

3.  Een tevreden omgeving  

 

1.12 Koppeling  

Het  BVC-bestek houdt  regie op de fasering van het bouwkavel , in een gebied wat continue  

in transitie  is; analyseren, faciliteren, faseren, coördineren en handhaven van afspraken.   

Aan de hand van de ingemeten omgeving met aanvullende verkeersplannen (zie bijlage) , 

dienen we voor het Kenniskwartier  de verschillende verkeersstromen te waarborgen . 

Waarbij duidelijk is aangegeven h oeveel (bouw)ruimte er per project  onttrokken worden aan  

de openbare ruimte . Bij eventuele wijzigingen en/ of uitbreidingen  zullen de partijen deze tijdig  

detecteren, en vooraf  detailtekeningen van issues- en knelpunten bespreekbaar stellen.  
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1.13 Juridische werkingssfeer van het BVC plan en BVP plan  

BVC- en BVP- format      (Gemeente Den Haag)                    generiek   uitvoeringsplan               - wat, waar en wie  

BVC- en BVP- plan  (Vorm Bouw)                         project specifieke uitvoeringseisen   - hoe in woord en beeld  

BVC-bestek                 (coördinator omgevingsveiligheid)    generieke samenwerkingseisen  - middelen  & maatregelen  

BVC-deelwerkplan     (neven- en onderaannemers)             partner specifiek   uitvoeringsplan    - exactheden  

Logistieke menukaart  (coördinator o mgevingsveiligheid)    specifieke  werk -afspraken         - deel - en overdraagbaar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring uitgangspunten :  

De coördinator omgevingsveiligheid, bewaakt de opgemaakte strategie op afstand , om neutraliteit te  

waarborgen . Het bouwteam  stuurt het operationele logistiek e team wat ter plaatse is aan; bestaande uit  

de transportcoördinator, portier, machinist , en optioneel verkeersregelaars/ riggers.  

Uxff xflfmjklt jt fs gztjfl Ƕspoekf cpvxqmbbutǷ. nfu joufso *hfopuvmffse+ pwfsmfh rond logistiek en omgeving.  

Zes    wekelijks is er een *tdisjgufmjklf+ ǶwfsjgjdbujfmjktuǷ. xbbsjo ef *xfuufmjklf+ vjuhbohtqvoufo ofvusbbm hfupfutu xpsefo0  

De opzet van dit plan is, dat proactief gedrag wordt beloond (bonus) , en onrespectvol gedrag wordt  

bestraft (malus). njeefmt ifu cjkhfwpfhef ǶRspdft Wfscbbm wbo EpotubufsjohǷ en een verplicht verbeteringsplan  

van de betrokken partij in kwestie . Het eventueel  gecollecteerde boetebedrag,  zal uitsluitend gebruikt worden  

om de andere benadeelde partijen (deels) te compenseren  van het ontstane ongerief.    
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1.14 Reeële verwachting coördinatie plicht  

De opdrachtgever heeft Vorm Bouw BV  de coördinerende rol gegeven voor het kavel.  

Los hier van, heeft de opdrachtgever enkele nevenaannemers gecontracteerd  (bv. tijdelijke verhuur gebouw aan politie). . 

Het spreekt voor zicht dat deze zich conformeren aan het coördinatiebeleid van dit logistiek plan.  

 

De achtergrond van dit logistiek p lan (/ BVC bestek), is gefundeerd op:   

Openbare ruimte         -  demarcatie tussen bouw en omgeving     Gesloten perimeter    

Omgevingswet             -  Landelijke Richtlijn Bouw & Sloopveiligheid              Registratiewet (/AVG)  

   -  NVAF-richtlijn voor funderingswerk                        Veiligheid Checklist Aannemers  

   -  Haagse richtlijnen verkeersmaatregelen                      Werknemerregistratie (/WNR)  

Wegenverkeerswet       -  Crow publicaties  (bv. 96a en b)                      Arbeidsomstandighedenwet  

Klimaat - & milieu wet    -  https://www. denhaag .nl               V & G Coördinatieplicht 2017  

Participatiewet -           -  Beleids - & uitvoeringsregels SROI                        Bouwbesluit 2012  

Wet Alg. Bep. Omg-      -  Algemene Plaatselijke Verordening  (2008)           Bewuste Bouwers   

Duurzaamhedi          -  GPR norm van 7,5       Bijna Energie Neutraal Gebouw    

 

 

Bouwplaats inrichting  

Een afgesloten bouwterrein, met automatische schuifpoorten voor vrachten . 

En een tourniquet voor  medewerkers  en een toegangspoort voor hun kleingereedschap  (/ krui -  of steekwagen) . 

Een webcam en/ of beveiligingscamera om de eigendommen te bewaken.  

Een ondergrondverbetering  en/ of -bescherming om collectief, veilig te kunnen manoeuvreren.  

Een bouwkraan om materialen te kunnen hijsen.  

Een lift om goederen en personen te heffen.  

Een schaft -  en toilet gelegenheid, stroom, water en afvoer.  

Niet omschreven materieel, dient vooraf overééngekomen te zijn,  of zelf meegenomen te worden.  

 

Taken en rollen  

Het BVC bestek beschrijft in detail de gedragsregels en de monitoring hierop.  

In de bijlage zijn de functieprofielen met de verificatielijst toegevoegd.  

Zodat een ieder duidelijkheid krijgt over de capacitei ten/ vaardigheden van dit team.  

 

Strategische invulling  

Logistiek heeft een erkenning gekregen in het organigram, met een beslissingsbevoegde.  

Deze functie omschrijven wij als coördinator omgevingsveiligheid , welke aansluit op  de landelijke aanbevelingen  

van de Onderzoeksraad/ Pianoo, om de veiligheid van de omgeving te borgen.  Ook kan deze gezien worden  

als de hoofd verantwoordelijk voor centraal in - en overzicht van bewegingen ( zg. ketenregisseur) van de 

coördinatiekoepel (/  control tower ). Met beslissingsbevoegdheden om in kavelbelang, te prioriteren  en besluiten  

te maken.  Met een f reelance invulling om te zorgen dat neutraliteit/ emoties  gewaarborgd blijven vanuit  gelijkheids - 

beginsel.   Met o nderhoud en v erificatie  op de gemaakte uitgangspunten, middels  frequent overleg en rapportering  

naar projectdirectie..   Zie bijlage voor gedetailleerde functieomschrijving.  
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Operationele invulling  

- De transport coördinator ,  fungeert als eerste  aanspreekpunt voor chauffeurs en machinisten.  

   Primair verantwoordelijk en belast voor de vracht -, hijs- en hef - reservering.   In een digitaal deelbare agenda, kunnen  

   betrokkenen de toegangspoort/ kraan/   lift en ruimten voor bepaalde tijden sftfswfsfo *{h0 ǶujdlfuǷ+. Zodat men  vooraf,  

   transparant  mee kan kijken over welke werkzaamheden waar en wanneer wel   of niet mogelijk zijn. Deze functionaris  

   begeleidt de uitvoerenden naar andere  alternatieven (bv. bufferplaatsen buiten de bouw, andere tijden etc.).  

   Deze transport coördinator, zal ten tijde een apart email adres en telefoonnummer  krijgen.  Het telefoonnummer  

   cfusfgu ffo {h0 Ƕspef ufmfgppoǷ. ejf ppl cvjufo xfslujke  middels (wisselende shifts van het bouwteam) overged ragen  

  kan worden.  

 

- De portier (/ hoofd verkeersregelaar), fungeert als e erste aanspreekpunt voor bouwvakkers en bezoekers.  

   Primair verantwoordelijk en belast voor medewerker registratie. . Deze functionaris opent en sluit de bouwplaats/ de  

   keten. En voorkomt dat medewerkers ongeoorloofd stoppen en/ of parkeren buiten de aangewezen plaatsen.   In een 

   online platform, kunnen betrokkenen zich aanmelden voor toegang op de bouwplaats.   Om wachttijd te voorkomen,  

   dient u zich drie dagen vooraf te registreren,  met alle bijbehorende  formaliteiten (persoonsgegevens, VCA, project  

   specifieke instructie, deskundigheidsbewijzen)   Zie bijlage voor gedetailleerde functieomschrijving.  
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Tactische invulling   

- Op bepaalde perioden of tijden behoeft het project, zg. logistieke ambassadeurs.  

   Zie bijlage , aan welke eisen deze medewerkers   (bv. verkeersregelaars,  aanpikkelateurs)  

   dienen te voldoen, o p dit project  

   Die fungeren als  per discipline.  Bv machinisten    veilig en verantwoord hijsen  

     aan- & afpikk elateurs  veilig  aanslaan en afpikken van hijslasten  

     beveiligers    alarmopvolgingen buiten werktijd  

     opruimers    voorkomen van val - & struikelgevaar  

     liftboy     verantwoord heffen van medewerkers/ goederen  

     runners    intern verplaatsen van bouwmaterialen  

     omgevingsmanager  respectvol  reageren en aanspreken van de omgeving  

 

Contractverplichting   

Dit logistieke plan (/ BVC bestek), fungeert als overdraagbaar basis proces met detaillering van  

de collectief afgesproken gedragsregels rond logistiek en omgeving voor alle partijen op dit kavel (/ gebied).  

Dit plan is niet vrijblijvend opgesteld, vanui t een ambitie of een vergunningsvereiste.  

Maar fungeert als verplichte contract -bijlage, waarbij alle partijen vooraf geïnformeerd zijn inzake  

de omgevingsbeperkingen rond dit bouwproject. Dus niet alleen voor de neven - en onder - aannemers,  

maar ook voor diens in te huren leveranciers/ transporteurs/ detacheerders en andere aanverwanten.  

De strategisch verantwoordelijke (coördinator omgevingsveiligheid) heeft de beslissingsbevoegdheid  

(/ mandaat) gekregen van directie, om de verschillende vervoers -, hijs- en arbeids - bewegingen te  

prioriteren op het kavel.  Om de neutraliteit te waarborgen en de gemaakte uitgangspunten te  

npojupsfo. jt ef{f pq bgtuboe cftdijlcbbs fo {bm uxffxflfmjklt Ƕffo spoekf cpvxqmbbutǷ josjdiufo0 

Voor vragen/ opmerkingen worden deze  begeleidt door het operationele logistieke team.  

Zie bijlagen voor de exacte functieprofielen, met een duidelijke demarcatie tot het bouwkundig team.  

 

Software  

Dit project kent teveel partijen, en te veel verschillende  arbeidstijden , om analoog te organiseren.  

Om collectief overzicht mogelijk te maken zijn er dus digitale middelen vereist.  

Alle partijen worden in de basis geacht om hier zich zelf op in te voeren (m.b.v.  gebruiksaanwijzingen) . 

Komende tijd, zullen deze systemen verder gedetailleerd worden, in de bijlagen zijn voorbeelden ingesloten.  

Denk hierbij aan  informatieplatform     website met webcam/ laatste updates  

  medewerkerregistratie systeem   Werk Nemer Registratie systeem Vorm (WNR)  

  vracht   reservering systeem   Ilips. 

  kraan   reservering  systeem   Ilips. 

  lift       reservering  systeem   Ilips. 

  ruimte  reservering systeem   Ilips 

  *mphjtujflf+ dbnfsbǴt fo qppsufo  Prisma/ Bouwatch . 
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Centraal logistiek team   

Los van de bouwkundige medewerkers, heeft  

het project te maken met 25 tot 50 logistieke  

medewerkers.  Dit plan fungeert als integrale  

basisnorm waarop deze hun functie überhaupt  

kunnen uitoefenen . Hierin wordt rekening  

gehouden met een bepaalde omgevings  

dynam iek (onbeïnvloedbare factoren ). 

 

Hierin wordt géén rekening gehouden met  

partijen en personen, die naar eigen ge woonte n/  

gebruiken / ge dragingen , hun werkzaamheden  

op dit project denken in te vullen.  

 

Dus vriendelijk doch dringend  verzoek aan  

allen, om planning/ afwijkingen,  minimaal  

één maand vooraf te bespr eken,  overéén  

te komen en structureel vast te leggen.   

 

 

Opschaalbaarheid  van kavel naar gebied  

Het hier omschreven logistieke proces voor dit kavel,  is nu ingericht op Binck City Park ,  

waarbij tot 2e kwartaal 2025, vijf bouwdelen worden gebouwd  blok 1  75 hoog  

         blok 2   55 hoog  

         blok 3   55 hoog  

         blok 4   43 hoog 

         blok 5   10 hoog 

 

Vanuit de coördinatie -ambitie van de gemeente Den Haag, zou deze  zelfde (erkende ) integrale  

mphjtujflf xfslnfuipejfl ǶNphjtujtdi DpvxfoǷ opgeschaald kunnen worden voor een gebiedsaanpak.  

Eén en ander conform de landelijk academische onde rbouwde 4C (Cross Chain Collaboration Center)  

methode van de Topsektor Logistiek in samenwerking met TKI Dinalog/ TNO / Connekt.  

Waarbij de betrokken partijen, vooraf overéénstemming dienen te realiseren rondom de onoverkomelijke  

omgevingscoördinatiekosten , die de gebieds -coördinatie koepel (/ control tower) zal moeten maken,  

om integraal het aantal bewegingen te  kunnen verspreiden/ vermijden/ verminderen en te verschonen.  

Vooralsnog is d it stappenplan (nulmeting/ beleidskeuzewijzer/ workshop / training ) en de bijbehorende  

financiële verdeelsleutel niet verwerkt in dit kavel -plan. 

 

Onder - en nevenaannemers dienen a anneemsom men  aan te leveren, inclusief het zelfstandig verzorgen van de 

benodigde verticaal en horizontaal transporten, inclusief lade n en lossen ten behoeve van de eigen werkzaamheden  

op de bouwplaats . 
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2.1 Deelwerkplan   (DWP) 

Dit project is te groot, om op de traditionele wijze, (mondelinge ) afspraken met elkaar te maken.  We weten dat  

we te maken krijgen met vele partijen en functionarissen, waardoor overdraagbare vastlegging essentieel wordt.  

Hieronder omschrijven we in detail, waaraan een BVC -deelwerkplan dient te voldoen.  

 

DWP001  Aanvulling op bestaande plannen  

Elke partij is bekend met V & G -, bouwveiliigheids - en risicoanalyse - plannen.  Voor het (verplicht gestelde) 

BVC-deelwerkplan, voldoet deze format , als basis, prima.  Immers de onder - of nevenaannemer, omschrijft 

en visualiseert haar werkzaamheden.  Wat hier in aangevuld dient te worden, is  de logistieke vertaling van 

de productie;  dus hoeveel vrachten verwacht men gemiddeld, hoeveel kraan - en lifttijd behoeft men,  hoe- 

 veel wegblokk aden behoeft u, en welke ruimte op het bouwterrein / op de verdieping  wenst u te gebruiken.  

 

DWP00 2 Inhoud  

 In de bijlagen is een format voorzien van deze aanvulling .  

 De aanvulling, betreft i n de basis, een concretisering van  vijf soorten bewegingen . 

 Materialen   afmetingen, hoeveelheden, gewichten, omschrijving  

 Materieel   capaciteit, optredende vloerbelasting, aslasten en stempeldrukken  

 Medewerkers  persoonscertificaten, gebiedsspecifieke toetsing inhoud BLVC bestek  etc. 

 Maatschappij  te eerbiedigen bloktijden omgeving (8 -9 eb 17-18 op werkdagen)  

 Mindset   alternatieven om het aantal ( vervoers) bewegingen te minimaliseren  

 

DWP00 3 Faseringen  

 Elke onder - en neven - aannemer, dient na te denken , welke faseringen zijn/ haar werk kent.  

 Just In Sequence  welke medewerkers/ materialen/ materieel komt in welke volgorde  

 Just In Place  via welke  route dienen deze op welke verdieping en welke kamer te komen  

 Just In Time   welk moment, via welke buffering of bundeling geschiedt dit  

 

DWP00 4  Opmaak  

 Het logistiek deelwerkplan dient ondubbelzinnig  (/ praktisch)  te zijn beschreven waar,  

 wanneer en h oe er gewerkt wordt en welke maatregelen getroffen worden om de  

 hinder voor de omgeving te beperken en de bereikbaarheid van alle aanwezige  

 modaliteiten (verkeersstromen) te borgen (zoals voetganger, brommer, fiets, taxi,  

 auto, laden en lossen, openbaar  vervoer en nood Ȥen hulpdiensten).  

 

DWP005  Visueel  

 Het logistiek (/ BVC) deelwerkplan (zie bijlagen)  dient te bestaan uit de volgende zaken:  

1. visueel faseringsplan  op schaal   boven - en zij- aanzicht   

2. bouwveiligheidszone    dwarsdoorsneden  

3. detailtekeningen     aanpikken, kantelen, monteren  

4. knelpunten      hulpmiddel of -maatregel  

  5.    logistiek bevoorradings ruimten   dpoubjofst. xfslsvjnufo. bvupǴt 

  6.    wegblokkeringen     repeterende TVM Ǵs plannen  
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DWP006  Tekstueel  

1. Inleiding            (aanleiding, doel, leeswijzer)  

2. Werkomschrijving           (wat gaat u uitvoeren, onder welke uitgangspunten)  

3. Omgevingsanalyse            (waar / wie/ heeft u zich al verdiept in de nulmeting schouwing etc.)  

  4.    Toelichting fasering           (hoe: dit is de kern van het logistiek - (/ BLVC -) deelwerkplan)  

         a.  Een beschrijving van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden;  

         b. Gfo upfmjdiujoh qfs gbtf xbu ef jnqbdu jt wpps ǳifu hfcjfeǴ nfu cfusflljoh  

    tot bereikbaarheid , leefbaarheid en veiligheid en de maatregelen die men    

   treft om te voldoen aan de in dit BLVC Ȥbestek gestelde eisen.  

    De beschrijving in dit onderdeel dient samen te hangen met, en te worden    

   ondersteun door de faserings Ȥ, omleidingsȤ, bebor dingsȤ en bebakeningstekeningen  

         c.  Ff uf wfsxbdiufo ijoefs. jo ef wpsn wbo ffo ǳijoefslbmfoefsǴ0 

  5.    Communicatie matrix            (wat / wanneer / naar wie / door wie).  

  6.    Contactpersonenoverzicht   (naam / rol / email / telefoonnummer ).   

 

DWP00 7 Perimeter  

 In de basis is het bouwterrein  24/7 hermetisch afgesloten .. 

 Waarbij medewerkers uitsluitend toegang verleend krijgen na registratie en instructie.  

 Waarbij materialen/ materieel uitsluitend toegang verleend krijgen na reservering van een  

 beschikbaar tijdslot van de toegangspoort/ kranen/ liften.  

 

DWP008 Perimeter verschuiven  

In hoeverre dient u de omheining te verschuiven, of vormt u een  valgevaar voor de omgeving (/ 

bouwveiligheidzone). Dus waar en wanneer exact behoe ft u groter materieel. Denk bv. aan opbouwen  

en afbreken bouwkranen, heistellingen etc.  Hiervoor behoeft u een erkend verkeersplan, conform de 

Nederlandse regelgeving (o.a. Crow),   waarbij het voor de wegbeheerder en omgevingsmanager 

overdraagbaar wordt;  

1. Zowel een boven - als zijaanzicht, waar niet alleen de verkeersstroom op zichtbaar  

 gemaakt is, maar ook de los - / hijszone met inachtneming van bouwveiligheidszone  

 2.   De tekeningen dienen ten minste voorzien te zijn van een stempel van het  

  bedrijf, ee n status van de tekening, datum, handtekening/paraaf, een  

             schaalindeling en te zijn gerefereerd aan een vast en bekend punt  

3.   Vastlegging dat de betrokken (onder -) aannemers en/ of uitvoerenden,  

 de bijbehorende maatregelen begrepen hebben  en naleven. Zodat ook na werktijd,  

 de werkplek veilig wordt afgesloten (met een overdracht protocol naar de meldkamer  

 buiten werktijd).  
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DWP009 Communicatie uitvoerenden  

 Een simpel adres of routekaartje, komt vaak niet terecht, bij de uitvoerenden chauffeur.  

 We zullen een website voorzien, met realtime (route-) informatie over het project.  

 We zullen (web) cams voorzien, om te monitoren wie zich aan de gedragsregels houdt.  

 Er wordt van alle partijen verwacht, dat zij hun eigen onderaa nnemers/ leveranciers en  

 fabrikanten begeleiden, als haar eigen werknemers, om opstoppingen in de openbare  

 ruimte te voorkomen. Vanaf 5 vrachten of medewerkers, wordt het aanbevolen om ook  

 een logistieke menukaart op te maken van uw onderaannemer/ fabri kant/ leverancier;  

 zodat ook deze afspraken transparant deelbaar worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP010 Flexibiliteit  

 Het betreft een werk met veel productiviteit en partijen op een klein kavel.  

 De mogelijkheden om tegemoet te komen aan persoonlijke gebruiken, gewoonten, gedragingen  

 zijn minimaal.  Waardoor een ieder dringend wordt aanbevolen, om vanaf beginsel een strakke  

 aansturing te voorzien naar uitvoerenden chauffeurs/ machinisten en bouwvakkers . Zodat zij tijdig en 

 correct geïnf ormeerd  worden, met  de mogelijkheid tot  proactieve inspraak , in uitsluitend gebiedsbelang.  

 

DWP011 Afwijkingen  

 Is een professioneel team voor ingezet, om om te gaan met dynamische omgevingsfactoren.  

 Fvt ojfu johfsjdiu wpps ǶwfshfufoǷ bbonfmejohfo. pg ǶbeipdǷ xfotfo wbo qfstpofo fo qbsujkfo0 

 Fju qspkfdu cjfeu hñño folfmf svjnuf wpps Ƕjnqspwjtbujf ufs qmbbutfǷ ! 

 Maar denk aan factoren buiten ieders invloedssfeer, denk aan defecte machines, ziekten, files,  

 onwerkbaar weer, niet passende onderdelen etc.  
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DWP012 Focus 

 Op veel bouwprojecten, is logistiek facilitair ingeregeld, als noodzakelijk gevolg van de productie.  

 Dit project vereist een leidende inrichting van de logistiek; we zullen gezamenlijk het aantal  

 transporten/ kraan - en lift - uren/ werkru imte buiten en binnen moeten verdelen, om te zorgen  

 dat niemand stil komt te staan, doordat werkruimten en Ǳ wegen vollopen en stagneren.  

 Helaas kan dit niet middels twintig aanspreekpunten per onderaannemer; er wordt verwacht dat  

 iedere onderaannemer z jko fjhfo mfwfsbodjfst1 [[RǴfst1 gbcsjlboufo pq hfmjklf xjk{f *epps ñño 

 aanspreekpunt) aanstuurt.  

 

DWP013 Logistiek verantwoordelijke  

 We willen voorkomen dat functionaris A een plan opmaakt, en functionaris B op een andere  

 wijze het plan coödineert. Dus we wensen één aanspreekpunt voor logistiek en omgeving per partij.  

 Hiervan verwachten wij  bereikbaarheid  binnen één werkdag per mail of telefoon  

     aanwezigheid  bij de d agelijkse logistieke dagstart  

     registratie   van vrachten en medewerkers  op dag -/ week - basis 

     reservering   van kraan-, lift-, shovel- materieel  en werkruimten  

     voorspelling   wekelijks, een logistieke vier weken voorspelling (forecast)  

    . overleg   twee wekelijks , in het logistiek overleg  

 

DWP014 Proactief  

 De coördinatie koepel fungeert als reactief overzicht van beschikbare tijden/ ruimten en middelen.  

Elke onderaannemer dient proactief het exacte aantal  vervoers -, hijs- en arbeidsbewegingen te 

inventariseren (/ zo niet te minimaliseren ). Om collectief de continuïteit van het project te waarborgen.  

 

DWP015 Naïviteit  

 Het is niet mogelijk om u als onder - pg ofwfobboofnfs. uf ǶwfstdivjmfoǷ achter uw leverancier/  

Transporteur / fabrikant  of detacheerder etc. D.w.z. indien er  afwijkingen op gemaakte afspraken 

geconstateerd worden welke onder  uw aanneemsom behoren, blijft de contractpartij hiervoor  

(financieel) verantwoordelijk.  Het project/ kavel vereisen nu éénmaal meer begeleiding,  

 

DWP016 Intake 

 Los van de start -werkbespreking tussen bei der bouwteams, dient elke partij  

 met > 5 vrachten, een logistieke intake met de coördinator omgevingsveiligheid aan te vragen.  

 Waarin beider specialisten inhoudelijk het BVC bestek bespreken, en eventueel  

 aanvullende afspraken maken. Let wel, deze inta ke dient uiterlijk één maand voor  

 aanvang van de werkzaamheden afgerond te zijn, zodat de partij kan worden  

 aangemeld bij diversen systemen en tijd is voor eventuele noodzakelijke optimalisaties  
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DWP017 Logistieke menukaart  

 Dit BVC bestek (/ logistiek draaiboek) wijkt  

 wellicht af, van uw (contractuele) uitgangs - 

 punten.  Hiervoor dient voor aanvang een  

 logistieke intake tussen de logistiek verant -  

 woordelijke van de onder - en/ of neven -  

 aannemer  en de coördinator omgev ings- 

 veiligheid georganiseerd te worden.  Hier in  

 worden de geschillen besproken, en waar  

 noodzakelijk aanvullende afspraken over  

 gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd   

 en onderhouden, zodat deze ook voor derden  

 helder zijn.  

 

 

DWP018  Beslissingsbevoegdheid  

 De coördinator omgevingsveiligheid  is verantwoordelijk gesteld voor een goede coördinatie  

van het uitgegeven bouwkavel, en de omliggende raakvlakken uit de omgeving .  De coördinator 

omgevingsveiligheid heeft het mandaat, om in gebiedsbelang de prioriteiten  van de 5O-stakeholders  

(zie legenda) te coördineren.  En de verschillende onder - en nevenaannemers onoverkomelijk te dwingen 

om haar bewegingen te verspreiden, verminderen, verschonen, voorkomen . Dit geschiedt transparant en 

tijdig (mits een ieder tijdig aanlevert), in u itsluitend kavelbelang,  

 

DWP019  Plannen 

 De transportcoördinator kent tien taken (TTT) , waarb ij men centraal overzicht faciliteert van  

 aantal transport -. medewerker - poortreserveringen (/ aantal portier - shifts ) 

 aantal kraan - en lift -  uren      (/ aantal machinisten -, liftboy -, aanpikkelateurs - shifts) 

 aantal werkruimten bouwplaats     (/ aantal opslag meter buiten de bou wplaats)  

 aantal werkruimten werkvloer     (/ aantal runner - manoeuvreerruimten)  

 aantal wegblokkaden      (/ aantal verkeersregelaars)  

 

DWP020 Transparant deelbaar inzicht  

 Operationeel wordt hiervoor een fulltime transportcoördinator  ingezet, die anticip eert op zg.   

 conflicterende botsingen (/ clashes), tussen de aanvragen van de partijen en de beschikbaarheden  

 op het project. Dit loopt via drie consequente lijnen;  

1. Vierweken -planning per onderaannemer   ruwe logistieke vertaling van de bouwplannin g 

2. Week -reservering digitale agenda    nauwkeurige opgave van éénheden  

3. Dag-start  brainstormsessie     onoverkomelijkheden bespreken    
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2.2 Bereikbaarheid (BH)  

 

In het BVCȤdeelwerkp lan gaat het met name over de impact van het werkterrein op de  beschikbare ruimte voor het 

verkeer. Blijven de rijstroken voor auto Ȥ fiets en  voetgangers in stand, worden ze plaatselijk verschoven of versmald  

of is er een  stremming en moet het verkeer omgeleid worden. Specifieke aandacht gaat uit naar  bereikbaarheid voor 

noodȤ en hulpdiensten, de buurtbereikbaarheid en de kwaliteit van  verkeersafwikkeling op de hoofdnetten. Doel is  

een minimale impact op de bestaande  bereikbaarheid situatie.  

 

BH001 24/7 hermetisch afgesloten omheining  

 De basis van omgevingscoördinatie betreft een robuuste hekkenlijn, waarbij  

 cfwfjmjhjoh fo wfjmjhifje *Ƕtfdvsjuz boe tbgfuzǷ+ hflpqqfme xpsefo0 Epogpsn  

 de toegestane werktijden van maandag tot en met vrijdag , tussen 7.00 en 19.00.  

 In bijlage 2, vindt u de eerste bouwplaatscontouren, welke nog afgestemd dienen te  

 worden met de gebiedsverantwoordelijken, waarbij de omgevingsmanager altijd  

 zorg draagt voor de meest recente versie op de website.  

 

BH002 Verschuiving van de perimeter  

 Het is niema nd toegestaan om ongeregistreerd of zonder reservering de perimeter  

 te verschuiven. Immers dat is de bron van de omgevingsoverlast (/ afwijking verwachting).  

 In de bijlage n, vindt u een TVM (Tijdelijke Verkeers Maatregel), waarin u een verschuiving  

 dient aan te vragen. Welke de omgevingsmanager en wegbeheerder toetsen op  

 (on) mogelijkheden en vervolgens zorg dragen voor een melding op de website.  

 En indien nodig aan de plaatselijke calamiteitendiensten en aanverwant.  

 

BH003 Vastgeste lde route  

 Alle vrachten dienen via de vastgestelde route aan - en af te rijden.  

 Deze routen staan vermeld in de bijlagen 3, en zijn online beschikbaar op een n.t.b. site.  

 Op de bouwplaats is vooralsnog géén ruimte beschikbaar  om voor aanvang te wachten.  

 Het is aan te bevelen om tijdig vooraf met de transportcoördinator alternatieven te zoeken.  

 

BH004  Bloktijden  

 Bouwverkeer (vrachtwagens) wordt aanbevolen, om tijdens het hoogtepunt van de spitsuren  

 op het stedelijk wegennet n iet aan te voeren .  Die perioden zijn als volgt gedefinieerd: maandag  

 t/m vrijdag tussen 07.30 en 09.30 en 16.30 en 18.30 uur. Enerzijds vanwege de omgevingshinder,  

 en anderzijds vanwege de onvoorspelbaarheid inzake exacte tijden van het tijdslot (zonder  

 bufferruimte  op de bouwplaats). Als dit in kavelbelang tot problemen leidt, kan de coördinatiekoepel,  

(later) besluiten  om deze tijdsloten te blokkeren, met aantoon cbsf cfxjktmbtu pq ef dbnfsbǴt fo 

reserveringssoftware.  
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BH005  Nachtvergunning  

 Optioneel kan op zaterdag (8.00 tot 18.00) gewerkt worden.  

 Of kan met een nachtvergunning (bv. met afvlinderen vloeren) gewerkt worden,  

 Dit dient voortijdig aangevraagd te  worden, onder voorbehoudt verkrijging vergunning  

 En/ of beschikbaarheid bijbehorende portiers/ machinisten/ aanpikkelateurs etc.  

 

BH006  Stopverbod  

 Alle wegen op de Binckhorst  kennen een stopverbod.  

 Kortom bouwverkeer moet goed geïnstrueerd worden, en  

 zonder vertraging de  bouwplaats op - en af- begeleidt worden.  

   

BH007 Openbare parkeerplaatsen  

 Alle partijen hebben een inspanningsverplichting om haar medewerkers en bezoekers,  

 uitsluitend op het aa ngewezen parkeerterrein door het logistiek team  te laten parkeren.  

 Helaas zijn er ter plaatse, te weinig parkeerplaatsen voor alle medewerkers.  

 De omliggende parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de bestaande functionaliteiten ( kantoren -,  

 winkels -, evenementen ter plaatse ); bovendien zijn ze niet (alleemaal) beveiligd, stofvrij  en  

 niet ingericht op  laden & lossen van gereedschappen etc.  Aanbevolen wordt om bij de  

 plaatselijke P+R te parkeren, en te pendelen met openbaar vervoer; of om collectief een  

 alternatieve plaats in te richten en te bekostigen  (nader te bespreken tijdens de logistieke intake)  

 

BH008 Ontkoppel -  en opla ad- punten  

 Op (en nabij) de bouwplaats zijn enkele oplaadpunten voorzien , voor klein materieel.  

 Op (en nabij) de bouwplaats worden enkele plaatsen voorzien om trailers aan - en af te koppelen,  

 zodat men meer flexibiliteit creeërt qua exacte lostijden onder de kraan  (in samenhang met  

 onbeïnvloedbare files etc.).  Een en ander nader te bespreken in de logistieke intake per partij. . 

 

BH009 Vrachtreservering  

 Elk vracht dient voorzien te zijn van een tijdreservering, 1 week vooraf.  

 Met een kosteloze annulering tot 48 werkuren voor aanvang.   

 Vrachtreserveringen in de spits (7.30 en 09.30 en 16.30 en 18.30 uur) zijn onbetrouwbaar,  

 en zullen op een andere wijze ingevuld moeten worden (bv. wachtplaatsen, aan - en afkoppelen).  

 Vrachten die te laat komen door files/ defecten, zullen moeten wachten, op het eerst  

 beschik bare tijdslot (bv. aan het einde van de werkdag).  

 

BH0010 Vrachtintensiteit  

 De perimeter en bijpassende verkeersmaatregelen zijn ingeregeld op een gemiddelde  

 van één vervoersbewegingen per uur per kraan  (dus vier maximaal) . Waardoor in eerste  

 instantie volle vrachten (> 20 ton gewicht of 55m3 volume) voorrang krijgen.  Eventuele  

 distributievrachten, dienen elders te bundelen of op  de minder populaire tijdslots aan te leveren.  

 Bundeling van vrachten zijn primair niet ingeregeld door de opdrach tnemer, maar  de   

 omgevingsmanager kan hierin wel coll ectieve efficiency zoeken met verrekening  naar rato. 
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BH0011 Routing op de bouwplaats  

 In de basis wordt niet achteruit gereden, of uitsluitend onder begeleiding van een verkeersregelaar.  

 In de basis kunnen (vracht) wagens uitsluitend langs elkaar passeren, op de kopse kanten.  

 Aan de lange kanten, kan niet gepasseerd worden, waardoor exacte reservering nog belangrijker wordt.  

 In de basis kent elk blok een eigen route, e n een eigen losplaats , zie bijgaande route (/ bijlage 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BH0012 Tijdgebonden levering  

 Denk aan cement, zullen voortijdig het overleg in moeten, om hun leveringen  

 toch enigszins voorspelbaar te maken, met andere technieken. Denk hierbij  

 aan koppeling met ubht jo ef usvdlt1 lfouflfodbnfsbǴt *CPRT+1 koppeling  

 transport - bouw - en warehouse management software (TMS, BMS, WMS).  

 Het deelwerkplan dient hierin een doorkijk te maken, eventueel in overleg met  

 de omgevin gsmanager, om bv. een custom made applicatie om het gebied te coördineren.   

 

BH0013 Minimaliseren aantal bussen  

 Elk partij zal voortijdig anticiperen op andere modaliteit van de medewerkers,  

 denk hierbij aan openbaar vervoer/ fietsen/ carpoolen etc.  Voo r de onoverkomelijke  

 resterende bussen, is parkeren en/ of uitladen op de bouwplaats niet toegestaan.  

 Eventueel afwijkingen, dienen als tijdreservering ingeroosterd te worden.  
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BH0014 Werkwijze voor vrachten naar de bouwplaats  

 1. De besteller van de materialen, dient een tijdslot aan te vragen in de digitale agenda.  

  Met de juiste route instructies naar de bouwplaats. En op de bouwplaats (kraan/ lift etc.)      

 2. De bouwplaats is in de basis niet toegankelijk voor niet aangekondi gde vervoersbewegingen  

        I.v.m. beperkte ruimte, dient elke vracht één week tevoren gereserveerd te worden in  

        de deelbare agenda, m.b.t. beschikbare toegangspoort/ lift/ hoogwerker en/ of kraan.  

3.    Bij vertrek belt de chauffeur naar de tr ansportcoördinator, of het digitale platform,  

 zodat zijn gsm nummer en communicatie taal bekend zijn.  

4.    Vervolgens wordt de chauffeur begeleidt tussen twee bufferplaatsen om  

 zijn tijdslot te eerbiedigen (mits de planning opschuift, afhankelijk van de dynamiek)  

 Meerdaagse ritten, of langere wachttijden blijven buiten de ring (bv. een truckstop ) 

 Wachttijd onder 1 uur, mogen op een industrieterrein wachten (bv. een industrieterrein)  

5.    Ingaande vrachten worden binnen 1 tot 1½ uur gelost.  

 Vrachten die meer tijd behoeven worden als materieel gezien, wat dient te worden  

 ingetekend op de bouwplaatstekening en/ of de daily stand.  

6.    Na het lossen, rijdt het transport stapvoets de poort uit, nog net voor het verkeer.  

 Ojeefmt ef{f Ƕbgwpfs-tmfvgǷ. iffgu ef dibvggfvs wsjkf joufsbdujf nfu pq ifu wfslffs0 

 

BH0015 Vastgestelde route zonder bufferplaats    

 Vervoersbewegingen zonder reservering en bufferplaats, zijn onmogelijk !  

 Ter plaatse zij n géén bufferplaatsen, en de openbare wegen mogen nimmer vertragen.  

 Het kavel, biedt géén ruimte voor extra ruimten/ onaangekondigde (distributie) afroepen.  

 De vrachten dienen via de vastgestelde route aan - en af te rijden, zie bijlage.  

 Ter plaatse  mag  men pas snelheid vertragen op de uitvoegstrook van de bouw , 

 zodat de openbare weg nimmer geblokkeerd wordt.  

  

BH0016a Vastgestelde route met bufferplaatsen  in omgeving  

 Als bufferplaats, kunnen laadpunten/ ontkoppelpunten en wachtplaatsen beschouwd worden.  

 Elke vervoersbewegingen welke onderweg is naar het werk, belt/ logt in.  

 Zodat de coördinatiekoepel een dynamische verwachting heeft van de bewegingen,  

 en bijbehorende buffer ruimte. Door iedereen constructief in te laten bellen, zijn  

 de communicatie gegevens (gsm nummer, taal chauffeur) bekend, en kunnen eventuele  

 afwijkingen aan het statische reserveringsslot meegegeven worden (denk aan  

 verkeersstagnatie, materieeluitval, onwerkbaar weer etc.).  

 

BH0016b Vastgestelde route met bufferplaats op de bouwplaats  

 Tijdens de logistieke intake, kan gesproken worden over bundeling op de bouwplaats.  

 Middels bv. het aan - en afkoppelsysteem, waarbij partijen collectief een team faciliteren  

 om productie - en facilitair - gebonden materialen/  materieel te splitsen. Zie bijlage 4 ter inspiratie.   
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BH0017 Vastgestelde route met hub  

 Als hub, kunnen groothandel -/  

 materieelverhuur -/ bouw - 

 materialen -/ detacherings -/  

 fabricage -/ water -/ klein opslag - 

 / oud ijzer -/ milieustraten -/  

 assemblage - ruimten  

 aangemerkt wordt. Waarbij de  

 kerngedachten is om volumes  

 te bundelen om de efficiency  

 en praktische werkgang                           

 werkbaar te maken. In de basis heeft de ontwikkelaar hier géé n ruimten of budgetten    

 gereserveerd. Dus het is belangrijk voor de opdrachtnemers om z.s.m. de coördinatiekoepel  

 in te richten, die deze concreetheden filtert uit de verplichte (deel) werkplannen van    

 opdrachtnemer en haar onderaannemers. Des te e erder deze inzichtelijker gemaakt worden,    

 des te praktischer de logistieke werkgang kan worden ingericht, zonder extreme bijkomende  

 beheersmaatregelen (/ -kosten). Denk hierbij aan de noodzakelijke kennis eigenschappen voor 

 bouwmaterieel en -materiale n, rond exacte - afmetingen/ -termijn/ -gewichten/ -handling/  

 -verzekering/ -vergunningen/ - tijdsverwerking/ -beveiliging/ -barcodering/ -stapelbaarheid/  

 -data eigenschappen/ -assemblage/ -opslag. Het is aan alle partijen, om na opdrachtgunning  

 zo snel mogelijk het BLVC (deel) werkplan op te stellen, en proactief het interactieve overleg    

met de coördinatiekoepel te zoeken. Dit BLVC bestek voorziet in een helder beleid, met duidelijke 

rolverdeling in de coördinatiekoepel, welke vervolgens het integr ale hulpmiddel zoekt.  

 

BH0018 Registratie chauffeurs  

 Chauffeurs die binnen één uur geladen of gelost zijn, op de bouwplaats behoeven géén  

 bbowvmmfoef qfstppotsfhjtusbujf0 Gdiufs dibvggfvst ejf mbohfs mpttfo fo1 pg Ƕbbo ef dpotusvdujf 

 wbo ef cpvxǷ werkzaam zijn, die ook op de persoon geregistreerd te worden (zie veiligheid  

 WJ223+0 Gwfouvfmf cjksjkefst *ejf ojfu wpmepfo bbo ef sfhjtusbujf fjtfo= WEC. @ 3: kbbs . RDOǴt fud0+  

 dienen buiten de bouwplaats te wachten  

 

BH0019 (Dynamische) route  instructie  

 De meeste chauffeurs, zitten in de 5 e tot 7 e schakel  

 na informatieoverdracht.  Bovendien voert hiervan,  

 ruim 20% een andere voertaal.  Het is dus essentieel  

 dat de coördinatiekoepel de opgestelde verkeers - 

 plannen,  vertaald tot een heldere, realtime opvraag - 

 bare deskundige arbo 7.1 instructie.  met mogelijk -  

 heid tot inspraak voor de uitvoerenden. Het is aan  

 de coördinatiekoepel  in hoeverre, met deze basis  

 uitbreidt tot een dynamische applicatie (o.b.v. GIS data).  
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BH0020 Reservering wachttijd  

 Meerdaagse ritten of ritten met wachttijd langer als één uur, dienen buiten de ring te wachten.  

 Bv. te Zoetermeer  (A12, tankplaats Knorrestein ) of te Den Haag Zuid  (A4, tankplaats Schipluiden ).  

 Ritten tot maximaal één uur wachttijd, k unnen even wachten op de truckopstelplaats  

 van de verschillende industrieterreinen. Bv. op de Donau of Visseringlaan . 

 

BH0021 Vrachtreservering  

 Elk vracht dient voorzien te zijn van een tijdreservering, 1 week vooraf.  Met een kosteloze annulering  

 tot 48 werkuren voor aanvang. Het gebied kent een standaard werktijd (APV) van 70 uren;  

 maandag tm vrijdag tussen 7.00 en 19.00 en zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur.  Waarvan slechts  

 50 uren aanbevolen worden , om vrachten te reserveren,  namelijk buiten de bloktijden op werkdagen, 

 tussen 7.30-9.30 en 16.30-18.30. Het kan dus zijn, dat in bepaalde perioden, werkzaamheden 

 verschoven dienen te worden.  Er is zelfs een mogelijkheid dat de bouwplanning, vooral in de afbouw  

 en bij  gelijktijdige  verwerking van verschillende partijen ), een herverdeling behoeft, omdat de er niet 

 meer ruimten/  tijdsloten beschikbaar zijn.  Vanuit deze omgevingsbeperking, worden de opdracht -  

 nemers en onderaannemers vooraf verzocht, tot een flexibele houding rondom haar gebruikelijke  

 werktijden/ bijzonder verlof - en vakantie - dagen. 

 

BH0023 voorrang productie gebonden vrachten  

 Facilitair ondersteunde vrachten, voor bv. aan - en afvoer van materieel  

 kunnen in gebiedsbelang verschoven worden naar buit en de spitsuren van het gebied.  

 Denk hierbij aan perioden: tussen 7.00 en 8.00 of 18.00 en 19.00 uur.  

 Een en ander in overleg met de omgevingsmanager.  

 

BH0024  Bereikbaarheid chauffeurs  

 De bouwopgave en haar onder - fo ofwfobboofnfst {jko Ƕuf hbtuǷ jo een gebied.  

 Waarbij zij zich respectvol dienen te gedragen, en de overige functionaliteiten zo min  

 mogelijk blokkeren, denk hierbij aan overig bevoorradingsverkeer/ calamiteitendiensten etc.  

 Uiteraard heeft iedereen begrip voor de complexiteit van een t ransportplanner, met  

 wisselende trucks/ opleggers en chauffeurs; desalniettemin wordt dringend verzocht,  

 om z.s.m. de bereikbaarheid gegevens (/ gsm nummer)van de chauffeur beschikbaar te stellen.  

 Het deelwerkplan dient hier vooraf een doorkijk in geg eneerd te hebben, hoe zij dit realiseert.  

 Immers ongeacht allerhanden software en IOT (Internet Of Things) applicaties, is een  

 persoonlijk contact (in meerdere talen) tussen het logistieke team van de bouw en de    

 uitvoerenden chauffeur essentieel voo r een mogelijke correcte routing van groot verkeer.  

  

BH0025 Parkeren bouwvakkers  

 Het is niet toegestaan om in de openbare ruimte te parkeren, op plaatsen van  

 andere gebruikers van omliggende panden. Eventueel gereedschap en klein materialen,  

 wordt ge acht om met zelf meegebrachte  transportkarren naar het werk te verplaatsen.  

 Optioneel kan tijdens de intake gesproken worden over alternatieven bv. streetscooter, LEVV etc.  
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BH0026 Kiss en Ride zones 

 Aan de voorzijde  van de bouwplaats , nabij de ingang verlengde van de Zonweg . 

 bevind en  zich enkele parkeerplaatsen voor max. 4 uren,  om binnen 3 minuten  

 materialen en medewerkers (carpoolen) te laden of te lossen. Let op de weg mag  

 nimmer geblokkeerd worden, en dient ten allen tijde  voor het overige verkeer  

 begaanbaar te zijn.   

 

BH0027 Opslag containers  

 Elk partij heeft de inspanningsverplichting om zo min mogelijk materieel te verplaatsen.  

 Elk materieelstuk dient in het deelwerkplan ingetekend te worden.  

 En wordt naar colle ctief goeddunken toegestaan of afgewezen om te stationeren voor  

 een bepaalde periode, om een veilige mano euvreerbaarheid van de overige arbeids -, 

 vervoers - en hijsbewegingen te realiseren.  

 

BH0028 Wildparkeren  

 Het is niet gedoogd om naar eigen inzicht , materieel of materialen te lossen  buiten het werkterrein.  

 Maar ook op het werkterrein zijn duidelijke  opslagvakken (met tijdslot) , die visueel op de daily  stand/  

 bouwplaatstekening getekend te worden.  

 

BH0029 Opslag bouwplaats  

 In de basis heeft de opdrachtnemer géén bouwlockers/ oplaadstations etc. voorzien.  

 In het deelwerkplan dient dit tot uitdrukking gebracht te worden.  

 Uiteraard kan de omgevingsmanager in collectief belang, hier een centrale  

 faciliteit voor inrichten welke na ar rato verrekenbaar gesteld wordt tegen de  

 minste extra meerkosten voor de partijen.  

 

BH0030 Duurzaamheid   

 Het gebouw kent een GPR norm van 7,5 en de bouwplaats dient te voldoen aan BENG  

 (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Het werk kent  dus  (afhankelijk van de klimaatwet uitwerkingen)  

 géén registratie verplichting, om de gereden kilometers naar het project  en de gereden kilometers  

 van het project naar de werf van de transporteur te registreren.  In uw deelwerkplan dient een doorkijk  

 te realiseren hoe u bij draagt aan de duurzaamheids eisen van het project. .  

 

BH0031 Schademelding infra  

 Een veilige begaan - en bereikbaarheid, binnen - en buiten de bouwhekken is essenti eel. 

 Vooraf zullen regelmatig nulmetingen vastgelegd worden.  

 Mocht er onverhoopt toch een verzakking  plaatsvinden of een beschadiging aan  

 verkeersmeubilair, wordt u (ongeacht de schuldvraag) verzocht om dit meteen te melden.  

 Zie Schade Meldings Formulier (SMF) in de bijlagen . 

 In de basis verzoeken wij elke partij om proactief mee te kijken naar de veroorzaker  

 *1lptufoesbhfs+. boefs{jket tubbu ifu hfifmf ufssfjo jo ef dbnfsbǴt fo npfu eju  

 altijd traceerbaar  zijn (/ met evt. opm aak proces verbaal , zie bijlage) 
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BH0032 Afval  

 Elke partij heeft de verplichting om zoveel mogelijk assemblage te voorkomen,  

 door buiten de bouwplaats, eventuele dag pakketten etc. te assembleren.  

 Voor de onoverkomelijke resterende afval, dient dit gesorteerd in de containers  

 aangeleverd te worden. Het omwisselen van bakken, dient ook in uitsluitend  

 (repeterende ) vaste tijdblokken  gepland te worden.   

  

BH0033 Speciaal transport  

 Voor aan- en afvo er van bijzonder transport (> 18.75 lengte , > 3.50 breedte, > 4.00 hoogte  

 > 50 ton totaalgewicht), dient bijgaande TVM ingediend te worden, los van RDW vergunning.  

 Immers de RDW vergunning houdt alleen rekening met de omliggende straten in het  

 buiteng ebied, maar niet met de noodzakelijke manoeuvreerbaarheid in het gebied.  

 De coördinator omgevingsveiligheid  heeft een realtime in - en overzicht, van de gebruikte  

 ruimte en  kan een doorkijk genereren in de (on) mogelijkheid van te creëren extra ruimte.  

 De omgevingsmanager, zal als centraal aanspreekpunt voor de wegbeheerder fungeren.  

 

BH0034 Recht van overpad  

 Niet aangemelde vrachten, of foutief gereden transporten kunnen niet (altijd) achteruit rijden.  

 Waardoor er te allen tijde passeerruimte zal moeten zijn, om deze van de bouwplaats te  

 begeleiden. Uiteraard worden deze incidenten gerapporteerd en geëvalueerd, om dit  

 te minimaliseren.  Bv. ook de int erne materieeldiensten etc., zullen deze gedragsregels  

 moeten volgen in collectief gebiedsbelang.  

 

BH0035 Uitzonderingen  

 Enkele afgevaardigden van het bouwteam, krijgen tijdens werktijd de mogelijkheid om  

 af te wijken van het BVC -bestek. Let wel, dit wordt op persoonlijke titel geregistreerd  

 en wekelijks geëvalueerd, met een maximum van 5% afwijking van de overééngekomen  

 intensiteit van één vervoersbewegingen gemiddeld per uur per kraan.  Indien de  

 afgevaardigden deze tolerantie stelselmatig overtre den, is de omgevingsmanager  

 verplicht dit te melden naar de gebieds verantwoordelijke. De gebiedsverantwoordelijke  

 kan verkiezen om hier uit voortvloeiende de bouwvergunning in te trekken.  

 

BH0036 128 uren extern perimeter beheer  

 Buiten werktijd xpseu ifu ufssfjo njeefmt dbnfsbǴt cfwfjmjhe0 

 Voor uitgelopen werkzaamheden en/ of latere vrachten binnen de A lgemene Plaatselijke  

 Verordening (A PV), dient het logistiek team (transportcoördinator en/ of portier)  het terrein  

 te openen en/ of te sluiten . Ook zal er een piketdienst standby staan voor  

 calamiteiten en o nvoorziene omstandigheden . 

 

 

 

 



Volgvel  Ons kenmerk  

24 BT 
 

BH0037 40 uren intern perimeter beheer  

Dagelijks wordt de perimeter  met bijbehorende verantwoordelijkheden,  overgedragen aan het bouwteam, 

tijdens werktijden.   Overdracht geschiedt middels een protocol, door de meldkamer geregistreerd.   

Zowel tijdens - als na- werktijd, zal zorg gedragen worden voor een permanent afgesloten perimeter.  

Waarbij de bouwer te n allen tijde de poort toegang of naar buiten rijden  dient t e begeleiden, om zorg  

te dragen dat hier géén ongeregistreerde personen  mee naar binnen lopen . 

 

BH0038 vertraging op de openbare weg  

 De maximale wachttijd van een vrachtwagen voor de poort of na de poort,  

 is gelijk aan een standaard verkeerslichten tijd van maximale één minuut . 

 Zodat er nimmer stremming kan ontstaan in de nabij gelegen toegangswegen.  

 Ff{f ujke lbo hfcpshe xpsefo wbovju cftubboef dbnfsbǴt. fo1 pg omgevingsmeldingen.  

 

BH0039 extra verkeersmaatregelen  

 De voor tvloeiende beheerskosten gerelateerd aan extra intensiteit en/ of  

 bouwruimte, is voor de aanvrager. De aanvrager dient zelf aan te tonen,  

 dat de omleidingsroute  voor de gebruikers geschikt en beschikbaar is en  

 voldoende  restcapaciteit heeft. Omleidingsroutes voor langzaam verkeer (fietsers  

 en voetgangers) worden tot een minimum beperkt. Extra oversteek  

 bewegingen in omleidingsroutes voor langzaam verkeer worde n alleen  

 toegepast indien dit echt niet anders kan.  

 

BH0040  beperkende maatregelen  

 Vooralsnog is géén milieuzone en/ of 7.5 ton s aslasten restrictie geconstateerd.  

 Ook zijn er géén specifieke stikstof eisen voor transport kenbaar gemaakt.  

 Desalniettemin als er tussentijds nieuwe klimaateisen buiten de perimeter  

 gesteld worden, zijn deze niet automatisch verrekenbaar naar de opdrachtnemer  

 

BH0041 voorrang productie gebonden vrachten  

 Facilitair ondersteunde vrachten, voor bv. aan- en afvoer  van materieel  

 kunnen in gebiedsbelang verschoven worden naar buiten de spitsuren van het gebied.  

 Denk hierbij aan perioden: tussen 7.00 en 8.00 of 18.00 en 19.00 uur . 

 Altijd ruimschoots vooraf te bespreken met de transportcoördinator.  

   

BH0042  (opbrekings - of gebied -) overleg  

 Indien partijen extra wensen hebben, kunnen zij gevraagd worden om  

 deze verder toe te lichten in de frequente (opbrekings - of gebieds -) overleggen  

 met de andere stakeholders.  Dit overleg is primair bedoeld om me t verschillende  

 afgevaardigden van de stakeholders in het gebied , de actualiteiten af te stemmen . 

 Een soort tweewekelijks overleg over de actualiteiten, meldingen, planning , 

 verwachte extra impact op  de openbare ruimte en haar veiligheid.  

 



Volgvel  Ons kenmerk  

25 BT 
 

 

BH0043  doorgang  

 Partijen dienen zowel buiten als binnen de bouwplaats,  

 ruimte voor noodȤ en hulpdiensten te eerbiedig  en o.b.v.  

 - een rijbaanbreedte van minimaal 3,5 meter.  

 - een doorrijdhoogte van minimaal 4,20 meter .  

 - een bochtstraal van ten minste R = 7,0 meter . 

  - een maximale verticale helling van 7%. (ca. 12°). 

 - een toelaatbare aslast van 10 ton.  

 - een stempeldruk van maximaal 5 ton per m2.  

 Indien hier niet aan voldaan kan worden, dienen partijen in hun deelwerkplan  

 aan te geven hoe hier mee om te gaan, denk bv. omleidingsroute binnen de normen.  

 

BH0044  beschikbare ruimte calamiteiten - / brand - voertuigen  

 In verband met het bereik van ladderwagens (redvoertuig) mag een  

 tijdelijke stremming van een aanvalsroute voor nood Ȥ en hulpdiensten  

 geen grotere lengte hebben dan 35 meter.  

 De maximale afstand tussen  twee opstelvakken is 35 meter.  

 De maximale wachttijd voor een sleutelkoker/ schuifpoort is één minuut.  

 Redvoertuigen dienen op maximaal 10 meter vanuit de gevel  opgesteld te kunnen wor den. 

 Blusvoertuigen dienen op maximaal 40 meter vanuit de brandhaard opgesteld te kunnen worden.  

 De autospuit     dient   op maximaal 15 meter vanuit  het (water/ droge poeder) blusleiding  

 opgesteld  te kunnen worden, in een opstel vak van minimaal 10 meter lengte x 4 meter breedte.   

 De brandkraan of aansluitpunt dient 24/7 bereikbaar te zijn voor de  brandweer.  

 Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient  tevens binnen een straal van 1 me ter  

 te worden vrijgehouden, zodat tenminste:  

 Ȥ de brandkraanbordjes zichtbaar zijn  

 Ȥ de aansluitingen van de droge blusleidingen vrij zijn  

 Indien dit niet eerbiedig t kan worden dienen partijen in hun deelwerkplan  

 aan te geven hoe hier mee om te gaan, denk bv. hijsbrancard/ ontruimingsoproep etc.  

 

BH0045  Voetgangers  

 Dienen te allen tijde woningen, winkels, kantoren en voorzieningen op  

 een veilige wijze te kunnen bereiken. Doorgaande looproutes dienen  

 tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor mindervaliden met geleidelijn ( -matten).  

 Conform de landelijke richtlijn bouw en sloopveiligheid en/ of de aanbevelingen  

 van https://bewuste -bouwers.nl/  of  https://blvc.nl . 
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BH0046  Routing medewerkers  

 Bevoorradings - en personenliften worden ingezet en gereserveerd , op basis van  

 het in te leveren deelwerkplan met een doorkijk naar  in te zetten medewerkers.   

 Het is niet toegestaan om gangpaden te blokkeren met karren of spullen.  

 Toetredingen, uitgang en en nooduitgangen van bijeenkomst / deelopleveringen  en 

 gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels.  

 De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te  

 kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.  

 Indien deze interne looppaden, mogelijk de omgeving kunnen conflicteren,  

 zal dit voortijdig besproken moeten worden met de omgevingsmanager,  

 welke dit integraal bespreekbaar stelt.  

  

BH0047  BHV voertuig  

 Op het bouwterrein mag uitsluitend één voertuig voor spoedeisende hulp parkeren , veri-  

 fieerbaar aan de hand van Bedrijf Hulp Verlener  (BHV certificaat)  op naam bestuurder . 

 

BH0048 Geluid voor 7.00 uur  (/ > 19.00 uur) 

 Er mag pas geluid geproduceerd worden vanaf 7.00 uur  en tot 19.00 uur. 

 Dus bij het voortijdig in - of uitstappen , dient rekening gehouden te worden  

 m.b.t. praten/ radioǴs/  knipperlichten / transportkarretjes  etc.  

 Anders is bestaat er een reële kans, dat de omgeving  een melding (met foto) maakt. 

 Dergelijke meldingen zullen onverwijld,met proces -verbaal verrekenbaar gesteld worden  

 aan de verantwoordelijke partij waarbij deze medewerkers te werk zijn gesteld. Een ieder  

 heeft een inspanningsverplichting nabij de bouwplaats  om geluidsoverlast en ge stremd verkeer    

 te vermijden. Dus ook niet  even in- of uit te  stappen / even wat gereedschap afgooien etc.  

 Het deelwerkplan dient . te anticiperen op aan- en afvoer van klein gereedscha p en klein   

 materialen, middels vracht fietsen/ pendel bussen/ karren etc. , wat niet voorzien wordt door  

 de opdrachtnemer.  

Dagwaarde  ȵ82 eD*C+ >60 dB(A) >65 dB(A) >70 dB(A) >75 dB(A) >80 dB(A) 

 Max.blootstelling  onbeperkt  50 dgn  30 dgn  15 dgn 5 dgn  0 dgn  

 

 

BH0049  Afzettingsduur  

 Openbare ruimte wordt zo kort mogelijk onttrokken aan de  openbaarheid. Hierbij wordt   

 nagestreefd om onttrekkingen zoveel  mogelijk in  *{pǴo lpsu nphfmjklf+ aaneengesloten perioden  

 te laten plaatsvinden, zodat wordt  voorkomen dat (verkeer)situaties frequent wijzigen.  

 Aandachtspunt:  WfslffsttdfobsjpǴt spoepn fwfofnfoufo lvoofo epps 

    onttrekking van openbare ruimte tijdelijk aangepast moeten worden.  
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BH0050  functionaliteiten omgeving  

 De vaste standplaatsen overige diensten en/ of distributie dienen  

 bereikbaar en  beschikbaar te blijven. Indien deze door bouwwerkzaam - 

 heden niet op de vaste standplaats kan blijven moet de opdrachtnemer  

 tijdig in samenspraak met de  wegbeheerder en de coördinator  

 omgevingsveiligheid  een vervangende plek in richten.  Bv. het ophalen  

 van huisvuil en bedrijfsafval binnen het projectgebied door  de  

 gemeente en particuliere bedrijven dient tijdens de uitvoering  door - 

 te kunnen vinden. Indien de regulier e ophaalplekken tijdelijk  

 niet beschikbaar zijn, dient de opdrachtnemer in overleg met de  

 gebiedsbeheerder tijdig een alternatieve locatie in te richten.  

 

BH0051  Ipfehflfvsef UWOǴt 

 Djk hpfehflfvsef UWOǴt iffgu ef ppdrachtnemer de verplichting, om minimaal 48 uur    

 van tevoren ter plaatse een  duidelijke aanduiding aan te brengen dat een parkeerplaats   

 tijdelijk  wordt opgeheven. Afhankelijk van de impact, kan deze verplichting uitgebreid  

 worden met publicaties in kranten etc . 

 

BH0052 Maatschappelijke functionaliteiten kavel  

 Alle partijen dienen  sifons, afsluiters, kabelmoffen , handholes  en putafdekkingen  

 van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken bereikbaar en/of  bedienbaar te houden.  

 Met inachtneming van een veilig (gemarkeerde) werkplek zonder valgevaar etc.  

 Eventuele aanwezige obstakels dienen vooraf expliciet besproken te worden.  

 

BH0053 Rijsnelheid  

 Rond de bouwplaats wordt stapvoets aan- of af  gereden , en alle andere verkeersstromen  

 krijgen voorrang . Partijen dienen proactief aanrijdgevaar  van mede (/ weg ) terreingebruikers   

 te voorkomen, door correcte informatie en begeleid ing. En het plaatsen  van (dode hoek)   

 spiegels, en het voorko men van achteruit de bouwplaats op te rijden.  Er wordt maximaal één  

 ingaande en één uitgaande begeleide bouwverkeer stroom ingezet.  Afwijkingen dienen   

 aangevraagd in een separate  TVM, met voorgestelde beheersmaatregelen . 

 

BH0054 Transport coördinator  

 Onder toezicht van de freelance coördinator omgevingsveiligheid , zal een fulltime transport  

 coördinator  dit BVC bestek operationeel uitvoeren en begeleiden. Door als vraagbaak te dienen,  

 voor  planners en chauffeurs, omtrent de reserveringsoftware en aanverwanten.  

 Waarin partijen  de beschikbare tijdsloten (op afstand) kunnen inzien en aanvragen.  

 Dit overzicht zal niet alleen in de werkruimte  (/ regiekamer) van de transportcoördinator  

 zichtb aar zijn. Maar deze digitale agenda, zal ook automatisch zichtbaar zijn op een    

 beeldscherm, op een centraal gelegen  gang (/ pad), voor algemeen gebruik.  
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BH0054 Digitaal planbord  

 Om collectief in - en overzicht te kunnen genereren, is het belangrijk dat alle partijen en  

 personen hun vracht - en hijsbewegingen, in de collectieve digitale agenda in brengen.  

 Een (schaduw -) administratie op de bekende (analoge) whiteboards  genereert een direct gevaar  

 voor het gebied , immers als de cfxvtuf gvodujpobsjt joffot ǶvjuwbmuǷ ebo {vmmfo ef ejsfduf 

 dpmmfhbǴt xfmmjdiu xpsefo hføogpsnffse nbbs jt ifu Ƕdpmmfdujfwf in- en overzichtǷ wfswbmmfo0 

   

BH0055 Structurel e reservering  

 Er wordt dringend verzocht, om 1 tot 2 weken vooraf  deze bewegingen  digitaal te registreren ;  

 vanaf opstart tot oplevering, vanaf een bus tot een kraan, vanaf 5 minuten tot 5 dagen.  

 Dus niet alleen de volle prefab (/ vloerenvelden), maar ook de pallet leveringen (/ distributie).  

 Immers de werkelijke vertraging en/ of omgevingsoverlast, is ons eigen werk gedrag , 

 om voortijdig en altijd elke ruimte  en materieel stuk  te reserveren . Uiteraard zullen er software - 

 trainingen gegeven worden om deze (nieuwe ) manier van werken, stap voor s tap te begeleiden.  

 

BH0056 Beslissingsschema Tijdelijke Verkeers Maatregel ( zie bijlage)  

         1.  aanvraag komt binnen via het communicatieplatform (/ meldingen website)  

         2.  de integrale coördinator omgevingsveiligheid beoordeelt conflicten  

         3.  buiten de perimeter     met conflict           wordt de aanvraag <  3 werkdagen afgewezen  

                 zonder conflicten   gaat  de aanvraag naar de wegbeheerder             

 4.  binnen de perimeter    met conflict           wordt de aanvraag <  3 werkdagen afgewezen  

                zonder conflicten   gaat het door naar hoofd uitvoerder sloop/ bouw  

         5.  eventuele aanvullende beheersmaatregelen (punt 3 en 4) worden bijgevoegd in de reactie  

         6.  definitieve bevestiging met voortvloeiende afspraken/ beheersmaatregelen.  

 

BH0057  Horizontale routing medewerkers  

 Het is niet toegestaan om gangpaden te blokkeren met karren of spullen. Toetredingen,  

 uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst/ deelopleveringen en  gezondheidsgebouwen dienen  

 vrijgehouden te worden van obstakels.  De deuren van nooduitgangen dienen vo lledig naar buiten  

 open te  kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.  Indien deze interne looppaden,  

 mogelijk de omgeving kunnen conflicteren, zal dit voortijdig besproken moeten worden met de 

 coördinator omgevingsveiligheid , welke  dit integraal bespreekbaar stelt.  

 

BH0058 Verticale routing medewerkers  

 Bevoorradings - en personenliften worden ingezet en gereserveerd, op basis van het in te leveren 

 deelwerkplan met een doorkijk naar in te zetten medewerkers. Tijdens de ruwbouw wordt  minimaal 

 twee verdiepingen , onder de te storten vloer en/ of te stellen wand, niet gewerkt . Zodat bij eventueel  

 (onverwacht) instorten van ondersteuningen etc., er géén medewerkers/ bezoekers bekneld geraken.  

  Tijdens de afbouw,  zal de coördinatiekoepel dwingende gedragsregels opstellen,  Voor een integrale 

 verdeling van overgebleven manoeuvreer -/ gang -/ lift - ruimten etc.   Zij zal integraal de behoeften 

 filteren op extra (integrale) middelen en/ of barcode scanning (/ RFID, sensoren et c.) 
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BH0059 Pakketbundeling  

 Het onaangekondigd aanvoeren van materialen (/ milkrun) is niet toegestaan.  

 De omgevingsmanager zal afspraken maken met één of meerdere groothandels,  

 om kleine pakketten (< 25 kg, 60 x 60 x 60 cm) te bundelen. Het wordt partijen  

 aanbevolen om versnippering van het aantal groothandelaren (met een werkende  

 supply chain) te minimaliseren. De laatste adressen en werkmethodiek zal gedeeld  

 worden op de website.  

 

BH0059 Pakketbundeling  

 Het onaangekondigd aanvoeren van mater ialen (/ milkrun) is niet toegestaan.  

 De omgevingsmanager zal afspraken maken met één of meerdere groothandels,  

 om kleine pakketten (< 25 kg, 60 x 60 x 60 cm) te bundelen. Het wordt partijen  

 aanbevolen om versnippering van het aantal groothandelaren (me t een werkende  

 supply chain) te minimaliseren. De laatste adressen en werkmethodiek zal gedeeld  

 worden op de website.  

 

BH0060 Forecast  

 Alleen een reservering , genereert géén inzicht om voortijdig maatregelen te voorzien.  

 Alleen een  logistieke dagstart, genereert enige improvisatie op de dag zelf tegen onvolkomenheden.  

 Belangrijkste is, de consequente logistieke verta alslag van de vier weken productieplanning;  

 - hoeveel vrachten verwacht partij X, Y, Z  :    en wat kan het project maximaal  organiseren ?  

 - hoeveel wegblokkeringen verwacht partij X, Y, Z:  en wat kan het project maximaal organiseren ?  

 - hoeveel kraan - en lifturen verwacht partij X, Y, Z :  en wat heeft het project maximaal beschikbaar ?  

 - hoeveel opslagruimte verwacht partij X, Y, Z  ;  en wat kan het project maximaal organiseren ?  

 - hoeveel vloerruimte verwacht partij X, Y, Z :  en wat heeft het project maximaal beschikbaar ?  
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BH0061 Toegankelijkheid  

 De toegang van de bouwplaats wordt voorzien van elektrisch gestuurde schuifpoort(en), toegang  

 hiervoor wordt verkregen door het aanvragen van een bouwticket(s) in het Gemtra -systeem.  

 Zonder bouwticket geen toegang op de bouwplaats. Verder zal de opdrac htnemer  aan  

 Onderaannemer de benodigde losinformatie verstrekken waarop aangegeven wordt waar  

gelost en geladen dient te worden.  Alleen een reservering, genereert géén inzicht om voortijdig 

maatregelen te voorzien.  

 

BH0062 Toegangsregistratiesysteem  

 De opdrachtnemer m aakt gebruik van een geautomatiseerd toegangsregistratiesysteem.  

 Dit houdt in dat iedereen, die een bouwplaats, die is uitgerust met een dergelijk systeem,  

wil betreden, in het bezit moet zijn van een toegan gspas. Deze pas dient vooraf te worden aangevraagd. 

Alleen personeel dat voldoet aan de vereiste kwalificaties en in bezit is van de vereiste certificaten en 

ejqmpnbǴt xpseu upfhfmbufo0 
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2.3 Leefbaarheid (LH)  

In tegenstelling tot de landelijke aanbevelingen (zie  https://blvc.nl/ ), integreert  Gemeente Den Haag  dit thema  

niet in haar BVC- en BVP- procedure . Desalniettemin komt dit thema nog steeds voor in de  overige wetten en richtlijnen  

die de gemeente dient te bo rgen (o.b.v. klimaat - en geluid swet,  regeling social  return, lidmaatschap Sustainable 

Development Goals  etc.), waardoor we d it thema toch ook echt, dienen te integreren in ons BVC bestek.  

Leefbaarheid betreft alle aspecten die van invloed zijn op de  leefomgeving van alle  bewoners en gebruikers van  

het gebied; zoals uitzicht,  verlichting, zwerfvuil, geluid, stof, stank en beleving. Het doel is een tevreden  omgeving.  

 

LH001  Klimaatwet ( opvolger van het Programma Aanpak Stikstof ) 

 Momenteel kent dit project géén milieu restricties, desalniettemin dienen we een ieder voor te bereiden,  

 Er is een redelijke kans aanwezig, dat deze restricties  gedurende het werk aangeschept worden , 

 En invloed uitoefenen op dit plan, met bv. eisen rond euro zes voertuigen / stage IV materieel.  

 Er wordt aanbevolen om in het BVC deelwerkplan, hiervan een eerste inschatting mee te geven,  

 van in te zetten materieel en uren.  M et een doorkijk naar te verwachten NOx - / CO2 -/ PM10 - uitstoot.  

 Zodat we hier gezamelijk op voorbere id zijn, met kennis van elkanders beperkingen/ kansen hieromtrent.  

 

LH002a Verrekening schoon materieel  

 In de basis is géén verrekening voor schoon materieel inbegrepen.  

 Los van dit project, dienen alle partijen m.b.t. het klimaatakkoord te investeren in schoner  

 materieel. Het is (bestuurlijk) mogelijk dat de ge meente (/ overheid)  hier voor afloop van dit  

 project, extra aanvullende eisen (buiten onze invloedssferen ), aan stelt.  Voor tegemoetkomingen  

 gelden separate subsidieregelingen , zie oa. https://www.degroenekoers.nl . Voor specifieke   

 werkzaamheden van partijen, kan voortijdig een uitzondering worden aangevraagd.  

 Wel kan het logistieke team (omgevingsmanager/ transportcoördinator/ portier)  

 {jdi tufsl nblfo wpps effmhfcsvjl wbo nbufsjffm uvttfo ef wfstdijmmfoef qbsujkfo jo ǳu hfcjfe0 

 Ook fungeert het team als vraagbaak, van partijen met schoon materieel ( - ombouw ). 

 

LH002b  Beschikbaarheid schoon materieel  

 Op basis van de duurzaamheidsambitie van de opdrachtnemer (MVO- en CO2 prestatieladder ,  

 GPR 7,5, BENG), dienen onder - en neven - aannemers in hun BVC -deelwerkplan dat zij alle toepasbare  

 en betaalbare* moge lijkheden t.b.v. emissie reducerende maatregelen heeft onderzocht en   

 toegepast bij de aan Ȥ en afvoer van materialen en personeel . Denk hierbij aan verminderen   

 van - hoeveelheden, -tijdsdu ren, -traditionele modaliteiten  en werktijden , -ad hoc afroepen  etc.  

 * Onder betaalbaar verstaan we een tolerantie van max. 50% op de gebruikelijke prijs   

 

LH00 3 Aanvlieg signalering  

 De partijen dienen zich te verdiepen in de rode aanvliegbeveiliging die in het  

 gebied noodzakelijk is. Deze zijn niet stan daard inbegrepen in de bouwplaatsinrichting.  

  

LH00 4 Bouwverlichting mag niet worden gericht op: de openbare weg, gebouwen of woningen en  

 wpps{jfojohfo jo ef pnhfwjoh wbo ef cpvxqmbbut0 Djk wppslfvs xpseu Ƕfdpmphjtdi wsjfoefmjklǷ 

 (/ groen) licht gebruik t.  Plaatsing dient in het deelwerkplan opgenomen te worden.  
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LH00 5  Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  

 De methode van bouwen dient afgestemd te worden op de functies in de  

 directe omgeving. In algemene zin moet en de partijen  voldoen aan  

 vigerende wet Ȥ en regelgeving of, indien strikter, Haags- en Zuid Holland - beleid.  

 Indien men voornemens is af te wijken van de wet Ȥ en regelgeving zal een  

 ontheffing op het Bouwbesluit 2012 aangevraagd moeten worden.  

 De aanvraag dient tijdig (6 weken v oor aanvang van de werkzaamheden)  

 ingediend te worden. Het College van burgemeester en wethouders, voor  

 deze het dagelijks bestuur van het stadsdeel, kan onder andere eisen stellen met  

 betrekking tot maximale geluidbelasting en desgewenst een prognose  

 onderzoek en/of geluidmetingen eisen.  

 

LH00 6  Geluidsbelasting  

 Partijen dienen in hun werkplan de optredende geluidsbelastingen weer te geven.  

 Waarbij zij aan tonen dat zij alle eenvoudig toepasbare en  betaalbare * mogelijkheden  

 t.b.v. geluid reducerende maatregelen heeft  onderzocht en toegepast. Zo dient bijvoorbeeld  

 alle materieel die   voorzien is van achteruitrij signalering uitgevoerd te voeren in witte ruis  

 (/ white sound) techniek.  Nieuwere voertuigen zijn automatisch uitgerust met dit systeem , 

 op oudere voertuigen dienen partijen te anticiperen hoe ze deze geluidsoverlast  reduceren .  

 * Onder betaalbaar, wordt een prijstolerantie van  max 50% bedoeld,  

                          op eventueel  geluidsreducerende omkastings/ schermen etc.  

 

LH00 7  Omgeving v erlichting  

 Mag niet afgezwakt worden (lantaarnpalen etc.),  of dient van hetzelfde omvang  

 vervangen te worden . Tijdens de wintertijden, mogen kraanverlichting en  

 aanverwanten, uitsluitend tijdens werktijden (7.00 Ǳ 19.00) branden (zie ROVL2011). 

 Project aanduidingen en aanverwanten, zullen ook eerst aangevraagd dienen te worden.  

 Eventueel aanvullende procedures / en of reclamekosten zijn niet inbegrepen.  

 

LH00 8  Toetsing Bewuste Bouwers  

 Fju DNWE cftufl. iffgu wffm pwfsmbqqjohfo nfu ef wjkg uifnbǴt pnhfwjoh. wfjmjh. 

 njmjfv. wfs{pshe. wblnfotfo wbo Dfxvtuf Dpvxfst0 Qq ef{f uifnbǴt pouwbohu 

 het gebied (verplicht gestelde) blind audits 0 Ifdpotubuffsef nbodpǴt jo ef{f bvejut.  

 ejf njeefmt ef dbnfsbǴt bbo ef cfuspllfo qbsujkfo wfsxfufo lvoofo xpsefo. {vmmfo  

 leiden tot proces verbaal (zie bijlage).  

 

LH00 9  Omgeving  

 Het bouwmaterieel dat het werkterrein verlaat dient schoon te zijn, zodat  

 het de openbare ruimte niet vervuild. Denk hierbij aan grond - en sloopwerk sporen.  

 Maar ook aan stucadoors / schilders etc., met vuilafstotend schoeisel/ materieel.  
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LH00 10 Veilig  

 Alle te werk gestelde m ensen, dienen aan te tonen dat zij door de bewuste partij  

 zijn voorzien van de juiste instructie van hun werkzaamheden.  En dat zij beschikken  

 over de daarvoor vereiste deskundigheidscertificaten.  

   

LH0011 Milieu  

 Partijen zullen in hun deelwerkplan aangeven hoe zij het milieu ontlasten.  

 Onoverkomelijke milieu belastende werkzaamheden of materieel zullen vooraf  

 bespreekbaar gemaakt worden, met omschrijving van de bijbehorende beheersmaatregelen.   

 

LH00 12 Verzorgd  

 Het werkterrein moet netjes en schoon zijn. Partijen dienen verspreiding van (opwaaiende)   

 materialen en bodem Ȥ en stofdeeltjes  vanaf de bouwwegen en het werkterrein te    

 minimaliseren/voorkomen.  Denk hierbij aan (natuurlijke) besproeiing  in zomerperio de bij veel stof,   

 of aan water wegzuigen in natte periode.  Maar denk ook aan het voorkomen van losse  

 materialen boven op daken, vloeren en verdiepingen , wat weg kan waaien . Of zwakke  

 ujkefmjklf dpotusvdujfǴt, wat eventuele water - en/ of sneeuw - val niet kan verdragen.  

 Partijen dienen dit in hun deelwerkplan aan te geven, met vaste tijdstippen  

 om hun werkplek ordelijk schoon te houden.   

 

LH00 13 Vakmensen  

 Het is een collectieve sociale inspanningsverplichting om leerlingen en stagiaires  

 een leerplek te geven, als assistent. Dit dient expliciet aangegeven te worden  

 in het deelwerkplan hoe partijen dit vooraf -, ten tijde en achteraf aantoonbaar stellen.    

 

LH00 14 Tijdsduur  

 Partijen gaan de verplichting aan, om hun bouwoverlast in de minste tijd,  

 met  de minste  belasting  en hinder  voor de omgeving uit te voeren.  

 Werkzaamheden buiten ma t/m za van 7.00 Ǳ 19.00 uur (bv. afvlinderen etc.) , dienen  

 minimaal 3 werkdagen voor aan vang, aangevraagd  te worden , conform de daarvoor geldende  

 procedures.  In de basis dienen de partijen dit zelfstandig met de gemeente te organiseren.   

 

LH0017  Perimeter reclame  

 Uitingen op de bouwhekken worden afgestemd met de omgevingsmanager van de  

 gemeente. Reclame is niet toegestaan (verwijzing wel bij onvindbaarheid / onzichtbaarheid   

 van ondernemingen). Met mooie impressies en sfeerbeelden kan een gebied aantrekkelijker  

 worden. Opdrachtnemer doet een voorstel voor de look en feel van de bouwhekken, passend    

 bij de omgeving en bespreekt deze met de omgevingsmanager van de gemeente.  
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LH00 15  Perimeter  

 Opdrachtnemer stelt een vaste hekkenlijn op, met 1 meter veranker ing in de grond.  

 De afgesloten hekkenlijn is:  - transparant met (verkeers -) doorkijk  

      Ȥ hoogwaardige uitstraling  met een rechte bovenlijn  

      Ȥ zijn minimaal halfdicht  met een rechte loodlijn  

      Ȥ geven geen ruimtebeperking aan openbare zijde  

      Ȥ mogen  geen fietsen worden bevestigd  

      Ȥ mogen geen uitstekende onderdelen bevatten  

      - mag géén kieren > 15 cm bevatten (bv. onderzijde)   

  

 Alvorens de 1 meter  diepe  verankering wordt aangebracht, dient eerst een klic melding  

 aangevraagd te worden  en getoetst te worden of dit mogelijk is. Als dit niet mogelijk  

 blijkt te zijn dient deze perimeter, bovengronds aangebracht te worden . Met een 

 aanvullende berekening, tekening en beproeving van de constructie en ballastblokken.  

 Eventueel verschuifbaar  voor incidentele werkzaamheden (bv. barriers). 

 

LH0016  Perimeter onderhoud  

 Opdrachtnemer dient bouwhekken zodanig te plaatsen dat de  bouwafscheiding aan de    

 volgende voorwaarde voldoet:  - specifieke gebied gebonden wensen (zie BVC format ) 

      Ȥ staan in een rechte lijn  (ook bij verplaatsing)  

      Ȥ zijn onderling gekoppeld  met slotbouten  

      - hebben een overklimbeveiliging  

      - hebben een 24/7 piketwacht  voor onvoorzien  

      Ȥ mogen nimmer o mvallen/omwaaien  

      Ȥ blokkeren ni mmer  het zicht tussen  ver-  

        keersdeelnemers  verstoren, of het straatbeeld vernauwen  

      Ȥ worden zodanig geplaatst dat er geen nissen  

        en onoverzichtelijke hoeken ontstaan.  

      - mogen nimmer zonder TVM verplaatst worden  

      - hekkenlijn  (/ perimeter)  heeft 24/7 calamiteiten piketwacht  

      - hekkenlijn is voorzien van PBM borden  

        en CWI xbbstdivxjohfo *j0w0n0 cftubboef dbnfsbǴt+. 

 Daar waar partijen  dit niet kunnen handhaven of naamaanduidingen en/ of aanverwant willen  

 plaatsen,  dienen ze dit voortijdig in het deelwerkplan aan te geven.  

  

LH0018  Perimeter lijn  

 Partijen dienen materia len en materieel binnen de afzetting van  het werkterrein (tijdelijk)  

 op te slaan  (/ in te tekenen) . En binnen de vastgestelde te reserveren opslagvakken .  

 Het is partijen niet toegestaan materiaal tegen de bouwhekken  op te slaan.  

 Indien men ruimte tekort komt, zal men hierop haar werkmethodiek dienen af te stemmen,  

 denk aan dagpakketten/ prefabricering/ hoogte opslag / alternatie ve werktijden etc.  

 Materiaal dient minimaal 1 meter uit de bouwhekken te   worden opgeslagen.  
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LH0019  Perimeter uitbreiding  

 Het wordt aanbevolen om zo min mogelijk losse attributen aan of om het hek te plaatsen.  

 Of er dient gekozen te worden voor één flexibele bovengrondse staalconstructie; waarbij  

 de fabrikant de uitbreidingsattrib uten heeft beproefd en berekend. Denk hierbij aan  

 valschermen/ camera steunen/ poorten en tourniquets/ feestverlichting/ kijkpodia en -gaten/  

 nooddeuren/ geluidschermen etc.  

 

LH0020  Collectieve verantwoording  

 Alle partijen zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhouden  

 (schoon, functioneel, op de juiste plek, goed zichtbaar, etc..) van alle  

 afzettingen en tijdelijke verkeersmaatregelen op en rondom het  werkterrein.  

 Indien er afwijkingen zijn, gelieve deze direct kenbaar maken bij het logistieke team.  

 

LH00 21  TVM-nulmeting  

 Na het gereedkomen van het werk (/ TVM) dient de uitvoerende partij het gebied dat tijdelijk  

 uit verkeer genomen is weer over te dragen aan de wegbeheerder en dit schriftelijk vast te   

 leggen in ee o sbqqpsubhf poefstufvoe nfu gpupǴt *fjoenfujoh+0 [pebu fs ojnnfs gpvujfwf 

 bbotqsblfmjklifefo poutubbo0 Jjfswpps wpmtubbu. gpupǴt wpps- en achteraf.  

 

LH0022  Waarborgsom en sanctionering  

 Opdrachtnemer heeft een waarborgsom aan de gemeente betaald.  

 En heeft een sanctioneringsbeleid op grond van het BVC -format . 

 Dit zelfde sanctioneringsbeleid wordt uiteraard doorgeleidt naar de eventuele  

 veroorzaker , in hoofde van de onder - en/ of nevenaannemer of diens leveranciers  

 of werknemer. Zoals in dit B VC-bestek  zo duidelijk mogelijk wordt omschreven.  

 

LH0023 Achterlaten bouwplaats  

 De onder - of nevenaannemer, dient zorg te dragen voor een dagelijkse  

 veilige en schone afsluiting van haar werk terrein; met één contactpersoon  op één   

 telefoonnummer. Het niet opnemen van dit calamiteitennummer kan niet alleen leiden  

 tot boetes maar ook  de verdere voor twmpfjfoef wfsbouxppsefmjklifefo spoepn ǶnvjufsjkǷ fud0 

 

LH0024 Nulmeting kabels en leidingen  

 De Opdrachtnemer dient te anticiperen op ondergrond (kabels en leidingen/ archeologie/ riolen  

 en putten/ grondstabiliteit etc.), met daarbij behorende beheersmaatregelen. Het betreft een  

 collectieve proactieve meldingsplicht, om stagnatie of schade om omliggende gebruikers of  

 omgeving te vo orkomen.  
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LH0025 Nulmeting  Ƕmfwfoef pckfdufoǷ omgeving  

 Opdrachtnemer stelt dat er géén aanvullende  Boom Effect Analyse (BEA) -, archeologie -  

 flora en fauna -, spoor- analyse nodig zijn voor haar werkzaamheden.  

 Mocht u hier anders over denken, gelieve in uw deelwerkplan omschrijven,  

 met voortvloeiende (kosten -) consequenties, zodat het gebied gevrijwaard wordt  

 wbo powpps{jfof sjtjdpǴt0 Ffol ijfscjk bbo= 

 - kroonprotectie,   niet hijsen over bomen  

 - wortelbescherming,  géén materialen/ materie el op boomwortels  

 - stambescherming,  omlatten van de stam  

 - grondbescherming,  nabij de wortels mag niet gegraven worden  

 - onderhoud ,  denk aan bewateren in de zomer achter gesloten hekken  

 - aarding,    valbereik materieel etc.  

 

LH0026 Nulmeting geluid en trilling  

 Alle partijen hebben zich te conformeren aan de meest recente geluids - en trillingswaarden.  

 In hun aan te leveren BLVC deelwerkplan, dienen zij proactief , de te verwachten  

 geluids - en trillings - prognosen toe te voegen, met de bijbehorende monitoring hierop.  

 Waarin in detail omschreven staat, welke maatregelen men vooraf en ten tijde neemt,  

 Als norm voor trilling hanteren we de SBR-B richtlijn (Stichting Bouwresearch).  

 Als norm voor geluid hanteren we bouwbesluit 2012, zie b ijgaande tabel.  

  

 

 Qpl ejfou ifu sbqqpsu bbo uf hfwfo. ipf {jk pn hbbu nfu ef {phfobbnef Ƕdvnvmbujfwf  

 gfmvjetcspoofoǷ ufo ujkef wbo ef pwfsjhf qbsujkfo. jo ifu hfcjfe wbo de gemonitorde dagwaarden . 

 De coördinator omgevingsveiligheid  kan bemiddelen tussen de verschillende partijen, om 

 activiteiten te vermijden (bv. rijden met rupsen, hydraulisch knippen i.p.v hakken en boren ), of  

 te verspreiden  over de dag  (bv. achteréénvolgens, i.p.v. gelijktijdig) . Ook kan deze bemiddelen  in 

 te nemen maatregelen (bv. geluidsabsorberende doeken, verhogen APV, zero emissie materieel etc.).  

 

LH0027 Nulmeting omliggende bewoning en infra  

 Alle partijen dienen vooraf een inventarisatie te maken van het huidige vastgoed,  

 en aanliggende aan- en afvoerwegen. Vervolgens deze resultaten (i.v.m. privacy) te deponeren  

 bij de notaris. Om vervolgens nadien een eindopname te maken, met eventuele verrekening  

 van ontstane schaden van haar werkzaamheden. Het deelwerkp lan dient dit te omschrijven  

 hoe men denkt hier mee om te gaan.   

 

LH0028 Social Return On Investment  inzet  

 Het algemene beleid, beveelt partijen aan, om aantoonbaar minimaal 5% van haar  arbeid  

 te betrekken uit medewerkers uit de participatiewet en aanverwant.  Het is raadzaam om hier -  

 voor een inspanningsverplichting op te nemen, conform de bekende medewerker registratie  

 systemen. Als blijkt dat er géén geschikte kandidaten beschikbaar zijn ten tijde , dat dient  

 dit ook onbetwistbaar ongetoond te kunnen worde n (bv. afwijizingen ). 
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LH0029 Maatschappelijk Verantwoord Ondernem en 

 Alle partijen worden verplicht, om een sociale inspanningsverplichting te verlenen  ter compensatie  

 van de resterende bouwoverlast gedurende de werkzaamheden.  Denk hierbij aan , dag van de bouw, 

 hergebruik afval, premium afgifte omgeving etc.  Het logistiek deelwerkplan van de onder - en/ of  

 nevenaannemer dient hier een doorkijk in te genereren.   

 

LH0030 Algemene Verordening Gegevensbescherming  

 De opdrachtnemer  zal op de perimeter, waarschuwingsborden plaatsen dat bezoekers  

 voor hoger gelegen doeleinden (24/7 omgevingsveiligheid) gefilmd kunnen worden . 

 Indien de werknemer  hier niet aan wil meewerken, dient hem gelegenheid geboden te  

 worden om het werk  te weigeren en te verlaten.  Voor de onder - of nevenaannemer,  

 is dat géén geldige reden om te stagneren op de opgegeven planning, waardoor  

 zij onverwijld vervanging  dient te organiseren.    

 

LH0031 Circulariteit  

 Alle partijen dienen zich  proactief in te zetten om duurza me materialen en/ of  

 materieel te gebruiken  (bv. schone  of energie  besparende  alternatieven) .  

 Met mogelijk hergebruik - of correcte scheiding - van (afval) materialen   

 (bv. restbeton legoblokken/ pallet -  en folieloze leve ringen etc.)  

   

LH0032 Proces verbaal  

 Los van de sanctionering uit het BVC bestek (zie bijlag e), op te leggen door de     

 coördinatiekoepel. Kan de gemeente Den Haag , o.b.v. omgevingswet, eveneens  

 sanctioner en (tot Ȗ 30222 qfs hfwbm qfs ebh+. Uiteraard ter verrekening van de  

 verantwoordelijke contractpartij (/ veroorzaker)..  

 

LH0033 Minder validen   

 Bij alle in te stellen tijdelijke verhardingen dient expliciet rekening gehouden te worden     

 met mensen met een mobiliteitsbeperking.  Daarom mag een tijdelijke voetgangers - 

 voorziening geen hoogteverschil bevatten groter dan 2cm en geen kieren. Indien een    

 tijdelijke voetgangersvoorziening een hoogteverschil bevat hoger dan twee cm, dient    

 de Opdrachtnemer de overbruggingsconstructie van dat hoogte verschil aan de     

 wegbeheerder voor te leggen.  

 

LH0034 Bezoekers max. 1 dag 

 Onder bezoekers verstaan we mensen, die niet aan de constructie werken.  

 Maar wel voorzien zijn van de juiste veiligheids middelen.  

 Ze krijgen een ontheffing van maximaal 1 dag om géén VCA te hebben.  

 Deze regeling geldt ook voor bijrijders, stagiaires, inspecteurs etc.   
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LH0035 Bezoekers langer als 1 dag  

 Idem als LH0 034, maar nu behoren ze bij het kader, facilitaire dienst, of  

 het onderwijs. Waarbij ze een vaste pas krijgen, na ondertekening van  

 een getekende vrijwaring voor evt. bouwplaats aansprakelijkheden en  aanverwant.  

 onder  de voorwaarde, dat deze nimmer het recht krijgt om zonder begeleiding  

 de bouwplaats op te gaan ! Dus indien de bezoeker de bouwplaats op wenst te gaan,  

 dient deze om begeleiding (van bv. portier/ uitvoerder) te vragen  

 

LH0036 Afval  

Opdrachtnemer stelt afvalcontainers ter beschikking. Dit houdt in dat het door de Onderaannemer 

veroorzaakte afval dagelijks verzameld, afgevoerd en gescheiden gedeponeerd wordt in de daarvoor 

bestemde container. Verpakkingsmateriaal en afval dient t ot een minimum beperkt te worden. Chemisch 

afval dient gescheiden te blijven van het overig afval en blijft te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer 

en dient door de opdrachtnemer voor eigen rekening direct van de bouwplaats te worden afgevoerd  
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2.4 Veiligheid (VH)  

 

Veiligheid gaat boven alles. In het BVC Ȥdeelwerkp lan gaat het vooral over de impact van het werkterrein  

(inclusief de werkzaamheden) op de omgeving (verkeersdeelnemers, bewoners). De werkterreinen die  

aangegeven zijn op de faseringstekeningen (onderdeel van het BLVC Ȥplan) veroorzaken een verstoring  

in de openbare ruimte. Er is minder ruimte voor de gebruikers van de openbare ruimte. Voetpaden,  

fietspaden en/of rijstroken worden verlegd en oversteekplaatsen veranderen soms van plaats. Door  

deze wijzigingen kunnen nieuwe conflicten ontstaan met betre kking tot sociale Ȥ èn verkeersveiligheid.  

 

VH001 Registratieplicht  

 Elke medewerker dient uiterlijk drie dagen voor aanvang aangemeld te zijn,  in het Werk Nemer   

 Registratie  systeem van de bouwer (WNR ). Indien de medewerker  niet is aangemeld,  dienen zij  

 te wachten op beschikbaarheid logistieke portier of dienen ze tevergeefs  huiswaarts te retourneren  

 (op eigen kosten). Een portier/ verkeersregelaar heeft  ujkefot ef qjfl tǴnpshfot. géén tijd of  

 middelen om dit registratie proces ter  plaatse te doorlopen. De exacte aanmeldingsprocedure wordt  

 buiten  dit BVC-bestek uitgelegd , en/ of is op aanvraag beschikbaar.  

 

VH002 Portier/ verkeersregelaar  

 Onder toezicht van de freelance coördinator omgevingsveiligheid , zal een fulltime portier,  

 Operationeel de medewerker registratie begeleiden. En waar wenselijk de project  

 specifieke  instructies deelbaar stellen en doornemen  in de verschillende talen.  Evenals het  

 vertonen van instructiefilm (s) in meerdere talen, met mogelijkheid tot het stell en van vragen. . 

 

VH003  Bouwplaatsveiligheid (< hekken)  

 Opdrachtnemer dient niet alleen de bouwkundige deelwerkplannen te accorderen,  

 maar dient zich te vergewissen dat de omschreven werkzaamheden ook daadwerkelijk  

 conform wet - en regelgeving worden uit gevoerd. Met inachtneming van de meerdere  

 partijen die boven - en langs - elkaar op hoogte werken. Waar noodzakelijk heeft de  

 opdrachtnemer de verplichting, om extra voorzieningen te arrangeren om te bewerk - 

 stelligen dat er (aantoonbaar) veilig gewerkt wordt. Het bouwkundig team zal dit conform  

 de V & G coördinatieplicht 2017, zoals gebruikelijk (evt. met veiligheidskundigen)  invullen.  

 Hiervoor zijn andere procedures (dan dit BVC-bestek ) van kracht .  

 

VH004 Project Informatie Plan (PIP)  

 Coördinerend bouwer  (/ sloper)  zal zorgdragen voor een flyer met alle belangrijke informatie  

 pwfs ef cpvxpqhbwf. nfu bbowvmmfoef qsjlcpsefo nfnpǴt fud0 Koejfo er meerdere  

 partijen binnen één gebied te werk gesteld worden, is het aan te bevelen om hiervo or 

 één applicatie te gebruiken. Zodat er nimmer verschillende invullingen rondom veiligheid  

 kunnen ontstaan. Het is aan het bouwteam en de partijen om dit proactief te organiseren.  

 Het is aan de onder - en nevenaannemers om dit tijdig te signaleren, en opmerkzaam te  

 maken over detachering van personeel op regie (arbo 2.28), waarbij opdrachtnemer  

 dezelfde verplichtingen krijgt als werkgever.  
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VH005  Voertaal  

 Het management en de risi covolle taken (hijsen en heffen/ lassen/ besloten ruimte etc.)  

 zal uitsluitend gevoerd worden in de Nederlandse moedertaal van het project. Indien  

 zich groepen van buitenlandse afkomst worden ingezet, dient de werkgever dit vooraf  

 kenbaar te maken. Eve ntueel voortvloeiende kosten, denk hierbij aan tolken/ vertalen van  

 instructies/ bebording/ alternatieve catering en/of -sanitair gebruik/ website, zullen voor  

 rekening komen van de verantwoordelijke partij. En zullen integraal begeleidt worden  

 door de  coördinatiekoepel.  

 

VH006 Omgevingsveiligheid (> hekken)  

 De coördinator omgevingsveiligheid anticipeert proactief  op de verhogende risico - 

 werkzaamheden , met valgevaar in de omgeving.  Partijen dienen in hun BVC-deelwerkplan  

 aan te tonen, hoe zij de valveiligheid in detail borgen . En welke beheersmaatregelen  

 zij hiervoor hebben meegenomen. Het is des oordeels van de coördinator omgevingsveiligheid  

 om deze  xfslhboh ǶcfuxjtucbbsǷ uf tufmmfo nfu wfscpe upu uitvoeren, waardoor e r (in overleg)  

 naar een andere werkmethodiek en/ of beheersmaatregelen geweken dienen te worden.  

 Voortvloeiende kosten of vertraging dienen door de partij inbegrepen  -, of expliciet  

 vooraf bespreekbaar gesteld te zijn.   

 

VH007 Constructieve veiligheid  

 De partijen dienen aan te tonen, welke drukbelasting hun  materieel  (/ of dat van hun    

 leverancier -) bewerkstelligen op de vloer en/ of ondergrond. Het deelwerkplan dient  

 deze te beschrijven met eventuele meegenomen beheersma atregelen. En hoe deze  

 vooraf -, ten tijde - en achteraf - overdraagbaar aangetoond en gemonitord worden;  

 denk hierbij aan opstellingskeur/ hoekdrukken met sondering/ vloerbelasting berekening etc.  

 De coördinator omgevingsveiligheid  (eventueel m.b.v. de veiligheidskundigen)  bepa len  (mede)  

 de minimale bescherming van optredende belastingen in de werk - en openbare - ruimte ; voort -  

 vloeiende kosten dienen door de partijen  meegenomen  te worden.  

 

VH008  Verkeersveiligheid  

 Tijdelijke Verkeers Maatregelen (TVM) moeten eenduidig en helder zijn en voldoen aan de  

 passende situatie conform de CROW Ȥ96B richtlijnen. TVM in de openbare ruimte  

 worden bekostigd door de aanvrager en aangevraagd bij wegbeheerder/      

 omgevingsmanager.  Na eventuele goedkeuring worden deze gedeeld om de  

 website, zodat betrokkenen geïnformeerd zijn. Indien een TVM langer dan vier maanden   

 benodigd is dan dient h iervoor een verkeersbesluit verleend te worden .   

 Tijdens de TVM, dient de tijdelijke situatie te voldoen aan de veiligheidseisen, zowel  

 voor de werknemers als voor de bewoners en overige verkeersdeelnemers.  

 Hierbij dient proactief gekeken te worden na ar instandhouden of omleiden  

 van bepaalde (minder valide) verkeersstromingen . Coördinator omgevingsveiligheid  

(eventueel m.b.v. de verkeerskundigen) z iet toe  op correct toepassing en het terugbrengen in 

oorspronkelijke staat.  
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VH009  Hijs-  en hefinstru ctie en toetsing  

 Alle partijen dienen Ƕijktfo fo ifggfoǷ aan te  

 nfslfo bmt ffo ǶwfsippheǷ sjtjdp in dit gebied . 

 Waarvoor aanvullende hijs -  en hef instructies   

 worden opgesteld en onderhouden  (arbo 7.1). 

 Deze staan dus los van algemene persoonsbewijzen  

 (/ deskundigheidscertif icaten ) van machinisten/  

 aanpikkelateurs  en aanverwant en functies. . 

 Deze instructies worden ter plaatse getoetst, zodat  

 men deze ook begrepen heeft met mogelijkheid tot  

 inspraak. En een online helpdesk om vragen uit te werken.  

 

 

VH010  Logistieke dagstart  

 Op een vast moment per dag (bv. 15.00 uur) worden  

 de werkzaamheden van de dag doorgenomen.  

 De aanwezigen brainstormen over exacte ruimten,  

 en tijden (met oa. magneten/ viltstift  en). Als iedereen  

 het eens is over de inhoud wordt een foto gemaakt.  

 

 

 

 

VH0011 App groep  

 De getoetste medewerkers worden toegevoegd in  

 een app. Zodat zij onveilige situaties kunnen  melden  

 of foto graveren . En zodat de transportcoördinator  

 realtime de laatste wijzigingen kan delen. Uiteraard  

 wordt de logistieke dagstart -foto  gedeeld ; zodat ook  

 de afwezigen op de dagstart, geïnformeerd worden.  

  

 

VH0012 Logistieke toolbox  

 Logistieke m edewerkers die meer als twee aanéén - 

 gesloten weken  werken op het project :  behoeve n  

 eens per maand een  toolb ox (½ uur) van de coördinator  

 omgevingsveiligheid . Te combineren net na de pauze,  

 (9.45 -10.15) in halve ploegen zodat de productie niet  

 geheel stil valt. Op vaste dagen, eens per twee weken . 
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VH0013 meerdere kranen binnen elkanders hijsbereik  (arbo 7.18) 

 - de coördinator omgevingsveiligheid, voorziet  

                             deskundig (freelance) toezicht  en instructie . 

    En begeleidt in de juiste middelen en maatregelen.  

 - de transport -  & hijscoördinator voorziet een  

                             toetsing van de project specifieke hijs -  en hef -  

    instructies.  En een dagelijks logistieke dagstart.  

 - de machinisten hebben een persoons - 

                             certificaa t om de kraan te bedienen.  

 - de aanpikkelateurs van de verschillende  

                             bedrijven, hebben aantoonbare ervaring .  

 

 

 

            De wetgeving vereist één van de  

            drie beheersmaatregelen (n.t.b.)   

            1.  fysiek toezicht ter plaatse  

               (zie www.verticaaltransport.nl ; UVHTP) 

               Circa   5 machinisten  

               Circa 10-20 aanpikkelateurs  

 

 

 

 

 

           2.   Arbeits Bereich Begrenzung (ABB)  

                statische begrenzing draaicirkels  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           3.   Anti collision  

                 Dynamische begrenzing, op 6 meter  
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VH0014 Deskundig toezicht houder  (UVHTP) 

 Niet te verwarren met de hijsbegeleider/ rigger of aanpikkelateur.  

 We bedoelen hiermee een gediplomeerde hijsuitvoerder/ supervisor/ appointed person in charge.  

 Een en ander conform de landelijke aanbevelingen van de www.verticaaltransport.nl (UVHTP) 

 De persoon  is bij wet deskundig ,  en zijn/ haar werkgever is vakbekwaam (bv. middels een bijbehorende  

 inschrijving en verzekering in het handelsregister) . Zij kunnen de verschillende hijsplannen beoordelen,  

 de werkzaamheden van de machinisten en de aanpikkelateurs  beoordelen en waarnodig corrigeren.  

 In de basis proberen zij zoveel mogelijk de hoog risico zone (rood)  te voorkomen, en zoveel mogelijk  

 de kranen te laten hijsen in de laag risico zone (groen).  Het aantal toezichthouders is afhankelijk van het  

 aantal  lsbofo. nfu ivo wfstdijmmfoef xfslojwfbvǴt0 

 

VH0015 Arbei ts Bereich Begrenz ung (ABB) 

 Partijen, mogen nimmer met hijslasten buiten de perimeter hijsen  of tegen obstakels aan zwenken. . 

 Bovendien dienen zij een valveiligheidszone te eerbiedigen , van hijslasten binnen de perimeter,  

 die (bv. vanwege hoogte -, of kaats- effect), toch buiten de perimeter kunnen vallen. Een en ander  

 wordt in detail omschreven in de Landelijke Richtlijn Bouw - & Sloopveiligheid en/ of  NVAF Richtlijn  

 voor funder ingswerk in de publieke omgeving.  Om eventueel menselijk falen te voorkomen, kan  

 de zwenk van de kraan begrenst worden, boven deze gebieden. Let wel, dit betreft dan een statische  

 blokkering, waarmee de flexibiliteit van de machinist afneemt .  Bovendien  kan de kraan niet rond,  

 (/ vrij op de wind) draaien wat vertragend werkt.   De exacte bepaling geschiedt o.b.v. nauwkeurige  

 tekenwerk, waarbij de coördinaten over genomen kunnen worden in de besturing.  

 

VH0016 Anti  bots systemen  (anti collision)  

 In verlengde van de ABB, kan ook een dynamisch sy steem verkozen worden.  

 Waarbij het materieel op 6 meter van de andere kraan, automatisch afremt  en/ of stopt. . 

 Het systeem werkt op de besturing met de kraan, en dient continu signaal te ontvangen.  

 Dit signaal wordt vaak versterkt met tweede antennen (/ aparate licenties) zodat de kraan niet uitvalt.  

Het wordt aanbevolen om het systeem te voorzien, van een integraal management software,  Waarbij 

realtime gemonitord kan worden, en statistieken uitgelezen w orden of de zg. rode - en groen - zone. 

 De exacte bepaling geschiedt o.b.v. de serienummers van de exact in te zetten kranen  

  

VH0017 Werken op hoogte   

 Vanaf 2.5 meter dienen zowel binnen als buiten de bouwplaats  

 de medewerkers (/ chauffeurs) aangelijnd te zijn.  Bovendien worden  

 medewerkers boven en onder elkander te werk gesteld met te eerbiedigen  

 valruimte (bv. 2 verdiepingen). Het BVC-deelwerkplan van de partijen dient hierin  

 te voorzien.  De omgevingsmanager zal mede toezien op correct gebruik  

 liften/ hoogwerkers en steigers, zie artikel 7.34 (of https://richtlijnsteigers.nl)  
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VH0018 Mobiel hijs - en hef - materieel  

 Partijen dienen proactief zoveel mogelijk te voorkomen, dat hijs- en hef materieel  

 binnen elkander hijs -  of werkbereik  werkt. Zodat er nimmer een verhoogd (omgevings)  

 risico kan ontstaan, voortvloeiend uit adhoc hijsen of heffen. Dit geldt dus ook voor    

 betonpompen/ hoogwerkers/ liften/ autolaadkranen/ verreikers van incidentele aard op  

 een dagdeel. Indien dit onoverkomelijk is, dient dit in het BVC-deelwerkplan en/of Laatste Minuut  

 Risico Analyse (LMRA) besproken en vastgelegd te worden. Met inzet van het juiste hulpmiddel  

 en omschrijving van de beheersmaatregelen (bv. dubbele borging / uitvalbevei liging etc.). 

 De transportcoördinator ziet dagdagelijks toe op correct gebruik. Bij twijfel wordt de coördinator  

 omgevingsveiligheid gerraadpleegd of gekeken op de https://richtlijn torenkranen.nl  

 

VH0019  Verificatielijst (/ omgeving  checklist ) 

 Fbhfmjklt xpseu ifu qspkfdu fo ef cfxfhjohfo hfnpojupse pq *xfc+ dbnfsbǴt0 

 Twee we kelijks {bm ifu lbwfm gztjfl hfupfutu xpsefo. nfu ifu {h0 Ƕspoekf cpvxqmbbutǷ0 

 Twee m aandelijks zal er een overdraagbare verificatie plaatsvinden op de gemaakte  

 uitgangsp unten, zie bijlage n voor een voorbeeld.  

 

VH0020  Straatschade Melding Formulier  

 Alle partijen, dienen s chade binnen 24 uur na  constatering te  herstellen . 

 Of tijdelijk af te zetten, met een onderbouwing waarom  herstel binnen de gestelde    

 termijn niet mogelijk is.  Waarna de coördinator omgevingsveiligheid binnen 2 werkdagen  

 een herstel plan zal overleggen , met herstelkosten aan de veroorzaker  in cc. naar de  

 wegbeheerder.  Een voorbeeld formulier is bijgevoeg d. 

 

VH0021  Val- en struikelgevaar  

 Bij alle in te stellen tijdelijke verhardingen dient expliciet rekening  gehouden te worden     

 met mensen met een mobiliteitsbeperking . Daarom mag een tijdelijke  voet gangers - 

 voorziening geen hoogteverschil bevatten  groter dan 2cm en  geen kieren. Indien een    

 tijdelijke looproute voorziening een  hoogteverschil bevat hoger dan twee cm, dient      

 de opdrachtnemer een veilige overkluizing met leuning te voorzien.  

 

VH0022  Elektriciteit  

 Elektrische installaties, machines en werktuigen die binnen de bouwplaats  

 aanwezig zijn, zullen worden vergrendeld of opgeborgen om te  voorkomen dat deze    

 door onbevoegden in werking kunnen worden  gesteld. Buiten de bouwplaats (voor    

 zover dit zal v oorkomen) zullen  dergelijke middelen nooit onbeheerd worden achtergelaten .  

 Ook na werktijd zijn alle sleutels uit het materieel , en ligt de sleutel centraal opgeborgen  

 

VH0023  Bebording  

 Opdrachtnemer dient te zorgen voor veilige en overzichtelijke bebording op het werkterrein.  

 Op een centra al bij te houden bebordings tekening, waarbij voorkomen wordt dat iedereen naar  

 individueel  goeddunken  (verwarrende) aanduidingen (ver -)plaatst.  
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VH0024  Achteruit rijden verboden  

Bij de inrichting van het bouw Ȥ en werkterrein dient de Opdrachtnemer maatregelen te   

nemen om het bouwverkeer altijd vooruit het werkterrein in Ȥ en uit te laten rijden    

zodat de chauffeur goed zicht heeft op te kruisen  verkeersstromen  (bij voorkeur haaks  kruisen ). 

Achteruitrijdend bouwverkeer is slechts toegestaan indien de partij  kan aantonen dat er geen  

andere oplossing mogelijk is . Bovendien dien en zij hier altijd verkeersregelaars bij te voorzien.  

 

VH00025  Extra verkeersregelaars  

 Verkeersregelaars en/of andere logistieke medewerkers hebben aangescherpte sel ectie -criteria. 

 In de bijlage wordt in detail, de norm van deze functie (met verhoogd risico) weergegeven.  

 Eventuele afwijkingen word en vooraf met  de coördinator omgevingsveiligheid  besproken,  

 Met als doel, om de kwalitatieve inhoud van dit BVC - bestek te kunnen waarborgen.  

 

VH0026  24/7 bereikbaar  

 Partijen dienen een nummer/ meldkamer beschikbaar te stellen die in geval van  calamiteiten  

 (24/7)  bereikbaar is , met mogelijkheid tot herstel/ alarmopvolging. Desalniettemin dient  

 er ook bij de opdrachtnemer één alarmnummer voor dit project ingericht te worden.  

 

VH0027 Bouw fasering  

 Gefaseerde deelopleveringen , die niet vooraf contractueel zijn overééngekomen,  

 dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden,  i.v.m. de (lastige) demarcatie tussen  

 bouwplaats - en omgevingsveiligheid.  

 Indien dit niet anders in te regelen is, dienen partijen hiervoor een deelwerkplan  

 op te stellen, hoe zij de veiligheid van zowel bouwplaats als omgeving denken  

 te borgen. Met welke beheersmaatregelen (bv. crashdeck/ valnetten , -schotten, -    

 kussens/ alternatieven bouwmethodieken etc.)  

 

VH0028 Voortijdige deeloplevering  

 Indien partijen tussentijdse oplevering  overéénkomen, dient hiervoor een  

 addendum op het bestaande bouwveiligheidsplan te worden opgemaakt.  

 Dit addendum omschrijft en visualiseert niet alleen de beperkingen met hun  

 beheersmaatregelen . Maar detailleert hoe zij dit vooraf en ten tijde communiceren  

 met de toekomstige gebruikers van deze deeloplevering; begrijpen zij de alternatieve  

 looppaden , de eventuele (tijdelijke) restricties van het bouwwerk  etc. 

 

VH0029 Openbare veiligheid  filmen  

 In het gebied {jko dbnfsbǴt hfqmbbutu. om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen.  

 Partijen en functionarissen worden hier vooraf op geattendeerd, en hebben de vrijheid  

 om hun werkzaamheden (op eigen  kosten) te staken. Ff hfnffouf iffgu ppl dbnfsbǴt 

 in het gebied staan  om de  openbare veiligheid buiten de bouwplaats te filmen/ fotograveren,  

 zonder waarschuwing .. 
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VH0030  Hulpverlening  

 Brandgevaar wordt voorkomen door een brandblusapparaat standby te houden  

 Ten alle tijden zijn er ook brandblussers in de keet aanwezig.  

 Eerste hulp kan ter plaatse gegeven worden door de BHV -ers. 

 Met een alarmprocedure voor zwaardere (bijna) ongevallen.  

 Het is iedereen verplicht zich aan deze bouwplaatsregels te conformeren.  

 Bovendien dient in het deelwerkplan, aangegeven te worden hoe men de  

 veiligheid per onderaannemer/ verdieping/ arrangeert; denk aan aanvullende  

 verdiepingsmelding  voor bv. rookdetectie of hijsbrancards etc. Los van de  

 leveringsverplichting, heeft iedereen een meldverplichting van onveilig werken.  

 

VH0031 Aanlijning tijdens laden - en lossen  

 Werken boven  2.5 meter hoogte  

 In de basis vanaf een steiger of  

 hoogwerker, mits aangetoond kan  

 worden dat dit feitelijk onmogelijk is.  

 Het werkplan zal gebruik en/ of  

 eventuele alternatieven (bv. aanlijning,  

 ladders, kranen etc.) in  detail dienen  te  

 omschrijven . Dus  welke beheers - en  

 monitorings - maatregelen  men inzet . 

 

VH0032  Overige hijs- en hef -bedienders instrueren  

 Tot 1½ .uur aanwezigheid, zijn  bedieners gevrijwaard om de projectspecifieke instructies en toetsing  

 te volgen; immers zij zijn dan aan het laden en lossen. Voor alle  bedieners  boven de 1½ uur is een  

 uitvoerige instructie  (zie bijlage) verplicht. Immers we willen niet alleen een toetsing, maar ook een  

 test of deze mobiele kraan (/ autolaadkraan, verreiker, betonpomp etc.) kan communiceren met de  

bouwkranen / app / to oolbox (> 2 weken). Dit staat los van ervaringen, of (per soonlijke ) deskundig - 

heidcertificaten , het betreft een specifieke gedragsregel op dit project middels dit BVC bestek.  

In verlengde van het verhoogde risico rond Ƕmeerdere kranen binnen elkanders werkbereik hijsen/  heffen .Ƿ  

  

VH0033  Ontruimingsalarm  

 Alle bouwplaatsmedewerkers, dienen op de hoogte te zijn van het calamiteitenplan.  

 In dit calamiteitenplan wordt het ontruimingsalarm omschreven, wat op elke verdieping  

 geplaatst zal worden . Zodat alle medewerkers tijdig gealarmeerd worden, om te zorgen  

 dat zij op een verantwoorde wijze binnen 10 minuten op de aangewezen calamiteiten plaats  

 kunnen  komen.  
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VH0034  Hijsbrancard  

 Bij eventuele (bijna) ongevallen, dienen medewerkers verantwoord van hun werklocatie  

 gemanoeuvreerd te worden. Tijdens de sloop kan dit via de liften. Vanaf de kelderbouw,  

 en ruwbouw, zullen géén liften op alle plaatsen ingezet worden, en zijn alternatieven vereist.  

 De transportcoördinator zal dit in detail verder uitwerken en faciliteren.  

 

VH035 Ondergrond beperkingen  

 Opdrachtnemer dient kenbaar te maken waar de grond geroerd is  

 geweest en/ of  ondergrondse kabels en leidingen  zijn gesignaleerd.  

 Onder - en neven - aannemers dienen hier proactief naar te vragen, om  

 collectief te verzorgen dat al het materieel op stabiele ondergrond kan lopen, rijden of hijsen.  

 Bij twijfel raadpleeg de transport coördinator om te overleggen voor extra middelen/ maatregelen.  

 

VH036  VHF/ UHF b eperkingen  

 Alle kranen werken middels portofoons (zie instructie in de bijlage)  voor algemeen gebruik.  

 Het wordt aanbevolen om de portofoons te voorzien van een zendvergunning voor beperkt gebruik.  

 Onder - en neven - aannemers dienen proactief storingen en/ of overige antennes  te signaleren,  

 om gezamenlijk een betrouwbare communicatie te eerbiedigen.   Bij twijfel raadpleeg de transport -  

 coördinator om te overleggen voor extra of andere middelen/ maatregelen.  

 

VH037 Instructiekaarten  

 Opdrachtnemer voorziet vele middelen en maatregelen, en neemt aan dat deze duidelijk zijn.  

 In praktijk blijkt dat dez e aanname niet correct is, waardoor de coördinator omgevingsveiligheid  

 deze aanname, gedetailleerder onderbouw t met uitleg , zodat een ieder ze wel be grijpt . 

 In de bijlage zijn de eerste instructies  (hijsbanden, hestjes, portofoons, rijrouten, aangelijnd  

 laden en lossen, hestjes, parkeren, gebruiksaanwijzingen . cftufm bvupǴt pq ef cpvxqmbbut+ 

 toegevoegd. Bij twijfel rond hijs -, vervoers- of arbeids - bewegingen  kan een ieder aanspraak  

 maken of een  uit te werken  instructie  aanvulling. Met als doel gezamenlijk de (omgevings) veiligheid  

 te borgen, met heldere en duidelijke gedragsregels (eventueel in meerdere talen).  

  

VH038 Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)   

 Veiligheid heeft te maken met verwachtingen . Door alle  

 betrokkenen tijdig en volledig te informeren , groeit de  

 acceptatie om zich hier aan deze verwachting te conformeren . 

 En proactief   vragen te stellen of suggesties te maken.  Een 

 ieder wordt daarom wfs{pdiu pn ibbs xfslofnfst1 dpmmfhbǴt1  

 leveranciers  voortijdig te informeren over de ze gedragsregels  

 op dit project. In de bijlage vindt u hieromtrent een eerste  

 voorbeeld, door elke partij specifiek te maken.  
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VH039 Veiligheid,  Gezondheid en Milieu (VGM)   

 Opdrachtnemer  beschouwt gezondheid en veiligheid als prioriteit. Wij verwachten van een ieder die  

met of voor ons werkzaam is, de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat hij voldoet aan alle eisen en 

normen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu, die door de Wet  zijn gesteld of vanuit de 

samenleving als gedragsregels gangbaar zijn.  Een ieder moet onder alle omstandigheden zijn 

werkzaamheden veilig, gezond en milieubewust verrichten.Naast de voorwaarden zoals omschreven  

de algemene voorwaarden (bv. artikel 24) willen we de volgende  punten benadrukken:  

ǻ Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden wordt een startgesprek  

gehouden tussen de V&G coördinator uitvoeringsfase van opdrachtnemer en de projectverantwoordelijke 

en de voorman op de  bouw van Onderaannemer.  

ǻ Opdrachtnemer  gaat er vanuit dat alle medewerkers van Onderaannemer voorafgaand aan de start  

 van de werkzaamheden door de Onderaannemer zelf worden geïnstrueerd en een introductie krijgen  

 over het project;  

ǻ Onderaannemer di ent op de hoogte te zijn van het BLVC - & Bouwveiligheidsplan en dient zich hieraan  

 te houden;  

ǻ Een ieder die de bouwplaats betreed heeft het introductiefilmpje en het introductieformulier  

 gezien en gelezen en heeft hiervoor getekend;  

ǻ Onderaannemer z orgt ervoor dat er tenminste een medewerker aanwezig is op het  

 werk die namens Onderaannemer in het Nederlands kan communiceren met o.a. de kraanmachinist;  

ǻ Er dient altijd een Nederlands sprekende, gecertificeerde aanpikkelateur onder de kraan aanwezi g  

 te zijn om zowel lasten aan en af te pikken;  

ǻ Een ieder die op de bouwplaats werkzaam is dient in het bezit te zijn van een geldig VCA certificaat;  

ǻ Machines en gereedschappen die worden meegebracht op de bouwplaats dienen voorzien te zijn van een 

geldige keuringsmarkering. Op verzoek kan het certificaat van keuring worden opgevraagd;  

ǻ Onveilige handelingen en/of situaties dienen direct gemeld te worden bij eigen projectleiding 

onderaannemer en uitvoerder van  opdrachtnemer  het project;  

ǻ Als iemand in overtreding is kan de uitvoering overgang tot het opleggen van een sanctie conform het 

sanctiebeleid van opdrachtnemer ; 

ǻ Bij overwerk zal er in principe geen uitvoerder van opdrachtnemer  aanwezig zijn op de bouwplaats,  

ook niet op zaterdage n, dan dient Onderaannemer in overleg met de uitvoerder de volledige 

verantwoordelijkheid over de bouwplaats over te nemen door het invullen en ondertekenen van het VCA 

formulier. Er dient daarom dan altijd een verantwoordelijk persoon / uitvoerder van Ond eraannemer 

aanwezig te zijn. Indien er een uitvoerder van opdrachtnemer  aanwezig moet zijn dan worden deze kosten 

verrekend met Onderaannemer.  
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2.5 Communicatie (CN)  

 

Naast de technische (inhoudelijke) uitvoering van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid rondom de werkzaamheden, 

speelt het aspect communicatie een belangrijke rol  in het BVC-deelwerkplan . Het loopt door alle aspecten heen,  

bundelt deze aspecten en vormt het gezicht naar buiten.  

 

CN001 Website  

 Opdrachtnemer , faciliteert een website t.b.v. communicatie , conform de toetsingscriteria  

 van de Gemeente Den Haag. Er wordt antwoord gegeven op de volgende  vragen: 

 Ȥ Waar, wanneer, waarom wordt er gewerkt en wat merkt de  omgeving ervan.  

 Ȥ  Wat is de communicatie boodschap  

 Ȥ Welke communicatiemiddelen worden ingezet en welke planning  hoort daarbij  ?  

     Dit resulteert in een communicatiemiddelenmatrix:  Wat / wannee r /naar wie / door wie  

 Ȥ Contactnummer van iemand ter plekke.  

 

CN002 Communicatieplatform  

 Realtime inzichtelijk voor alle betrokkenen, zodat er wederzijds begrip ontstaat.  

 De coördinatiekoepel  1. Informeert minimaal 14 dagen vooraf op overlast  

         Denk aan webinars/ nieuwsbrieven/ bewonersavonden/ website   

     2. Reageert op elke melding < 48 uur  

         Denk aan analoge brievenbus/ digitale meldingenbox/ rondje bouw  

     3. Faciliteert een fraaie en onderhouden omgeving  

         Denk aan web cam/ perimeter/ attributen als kijkgaten etc.  

     4. Registreert afspraken consequent  

         Denk aan opbrekings -/ gemeente -/ cluster -/ uitvoerenden - overleg  

     5. Voegt waarde toe (aantoonbare kennis en ervaring)  

         Kennis op vijf soorten bewe gingen (5M) 

         Samenwerking tussen vijf soorten stakeholders (5O)  

         Middels een beproefd proces (4B)    

 

CN003 Verplichte doorverwijzing  

 Opdrachtnemer , faciliteert een speciale uitleg rondom BVC in het hoofdstuk Bouwlogistiek  

 Waarbij elke partij  zich verplicht, om hier proactief naar te verwijzen voor de laatste  

 updates. Zodat alle betrokken stakeholders (Overheden, Opdrachtgever, Opdrachtnemer,  

 Onderaannemer, Omgeving), met al haar afdelingen en functionarissen gedurende de  

 gehele looptijd van het project, uniform worden geïnformeerd.  

 Met waar nodig aanvullende instructies per onderdeel;  

 Bereikbaarheid   routing vrachten, parkeren auto Ǵs etc. 

 Leefbaarheid   overlast - en respect - agenda  van de stakeholders etc.  

 Veiligheid    aanrijdgevaar, valgevaar etc.  

 Communicatie   meldingen, tips, suggesties  etc. 
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CN004  Overleg logistiek & omgeving   

 Opdrachtnemer , faciliteert een tweewekelijks overleg voor betrokken  stakeholders op het  

 kavel (/ in het gebied ).  Fju xpseu ǶpqcsfljohǷ hfopfne, voor alle betrokkenen in het gebied , die  

 hier te werk  zijn gesteld en niet (exact) op de hoogte zijn van elkanders werkzaamheden.  Deze  

 raakvlakken  worden  door betrokken partijen gepresenteerd, met mogelijkheid  tot inspraak en/ of  

 opbouwende suggesties/ correcties/ ideeë n voortijdig om een constructieve wijze bespreekbaar  

 te stellen, om tot een praktische  (/ en zo mogelijk prettige ) samenwerking te komen.   

 

CN005 Verplichte deelname   

 Met het indienen van het logistieke (/ BVC) -deelwerkplan, stelt elke partij één  

 beslissingsbevoegde persoon aan, om tweewekelijks zitting te nemen in dit overleg.  

 Afwisseling van functionarissen is uitsluitend gedoogd . nfu pqhbwf wbo ffo ǶjodjefouǷ0  

 Uitbreiding van het aantal functionarissen van één partij,  is uitsluitend gedoogd, na 

 toestemming van de voorzitter, met een duidelijke onderbouwing voor tijdelijke a ard. 

 Uitsluitend in de periode, dat de partij  werkzaam en/ of Ǳ voorbereidend zijn  in het gebied . 

 

CN006 Voorzitterschap  opbrekingsoverleg  

 De coördinator omgevingsveiligheid  zal dit (vast repeterend tijdstip) initiëren.  

 Dit zal starten n aar gelang van de (wederzijdse) behoeften, wat n aar voren komt tijdens   

 de intakes met partijen,  en de gesprekken met de overige stakeholders in het gebied.  

 En zal gepaard gaan m et een ve rslaglegging  van besproken zaken en te nemen actiepunten.  

 Deze verslagen , zullen door opdrachtnemer gearchiveerd en deelbaar gesteld worden.  

 

CN007 Toetsing  

 Opdrachtnemer . gbdjmjuffsu pq pobbohflpoejhef npnfoufo ffo Ƕspoekf spoe ef cpvxǷ. 

 met fulltime transporcoördinator (/ diens vervanger) . Waarin de uitgangspunten  

 van het BVC bestek , -plan getoetst en geoptimaliseerd worden. Zodat er niet alleen  

 sprake is van planopmaak maar ook plancoördinatie ter borging van de omgevingsveiligheid.  

 In constructieve samenspraak zal gezocht worden naar bijpassende beheersmaatregelen,  

 met bijbehorend transparant verrekenmodel , met beslissingbevoegdheid van de    

 omgevingsmanager .  

 

CN008 Voortijdig hinder melden  

 Alle partijen hebben een collectieve inspanningsverplichting, om de communicatie  

 zodanig uit te voeren , dat de omgeving tijdig op de hoogte is van de (reden van de)  uit te   

 voeren werkzaamheden, de duur, de tijdelijke maatregelen die  genomen worden en de   

 gevolgen van de werkzaamheden.  

 

CN009  Vast aanspreekpunt  

 Elke partij  zorgt voor een eerste aanspreekpunt voor de  coördinator omgevingsveiligheid .  
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 Deze persoon is dagelijks te  bereiken voor vragen en opmerkingen . 

CN0010 Verplichte melding  

 Elke partij  meldt verschuivingen van de perimeter, of overlast  verhogende  

 activiteiten (geluid/ trilling/ extra vervoersbewegingen/ andere werktijden) uiterlijk   

 twee weken vooraf, via het opgestelde TVM formulier.  Met inachtneming va n een plan B,  

 immers als de aanvraag wordt afgekeurd dient er toch zonder vertraging / extra kosten  

 gebouwd te worden.  

 

CN0011 Eénduidige communicatie  

 In alle communicatie Ȥuitingen naar omwonenden, externe professionele  stakeholders  

 en de  pers is de coördinerend bouwer de afzender.  Opdrachtnemer  is eindverantwoordelijk  

 voor  omgevingsmanagement  inclusief externe communicatie en voert regie over de  

 communicatie  naar buiten.  

 

CN0012  Informatieplicht  

 Alle partijen dienen dienen de coördinator omg evingsveiligheid  periodiek en tijdig van alle relevante 

 informatie (over het project,  voortgang, planning, fasering, omleidingen, verwachte overlast)   

 voorzien  te worden , zodat er voldoende gelegenheid is om de doelgroepen  tijdig  te informeren . 

 

CN0013  Hinder kalender  

 Los van de algemene projectinformatie en de planning van de verschillende faseringen.  

 Stelt d e coördinator omgevingsveiligheid  van de opdrachtnemer , samen met de partijen  een   

 hinder kalender op.  In de hinderkalend er staat wat, wanneer e n op welke  manier  verwacht  

 kan worden voor werkzaamheden met impact op de openbare ruimte en omgeving.  

  

CN0014  Publicaties  

 Het is de partijen  niet toegestaan zelf communicatiemiddelen of  informatie (inclusief    

 publicaties in vakbladen, cffmenbufsjbbm {pbmt gpupǴt en perscontacten) betreffende de    

 werkzaamheden, evenals de binnen het  werkterrein gelegen objecten te verspreiden of te   

 publiceren, zonder  expliciete toestemming van de coördinator omgevingsveiligheid.  

 Waar nodig zal dez e dit , als aanspreekpunt met de gemeente , ook daar bespreekbaar stellen.  

 Evenmin m ogen partijen  zelf evenementen organiseren in of rond  de bouwplaats,    

 zonder expliciete toestemming van de  omgevingsmanager.  

 

CN0015  Vragen , suggesties, tips en meldingen  die binnenkomen bij de gemeente ; 

 worden door de  verantwoordelijke  van de gemeente gefilterd.   

 Vragen/klachten die door de opdracht nemer  beantwoordt kunnen  worden,  

 worden zullen onverwijld beantwoord worden, in cc. naar de coördinator omgeving sveiligheid . 

 

CN0016 Vragen , suggesties, tips  die binnenkomen bij de coördinerende bouwer (/ opdrachtnemer );  

 Zullen onverwijld doorgestuurd worden naar de coördinator omgevingsveiligheid.  

 De coördinator omgevingsveiligheid zal hierop binnen 2 werkdagen reageren.  
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 De meldingen zullen wekelijks in het omgevingsoverleg besproken worden.  

CN0017 Rechtstreeks meldingen die binnenkomen bij de coördinator omgevingsveiligheid ; 

 Zullen geregistreerd  worden met melder,  contactpersoon, type melding, datum van de melding  

 en datum  afhandeling en door wie de melding is afgehandeld, komen in het  overzicht te staan.  

 De coördinator omgevingsveiligheid  dient hier  (in normale werkperioden) binnen 2 werkdagen  

 op te  reageren en de melder  terugkoppeling te geven over de  afhandeling.  

 Xbbscjk ǶoffǷ ppl ffo qfsgfdu bouxppse lbo {jko    

 

CN0018 Beslissingsbevoegdheid  

 Het bouwteam bestaande uit ontwikkelaar, bouwer, onder - en neven aannemers,  dient zich te  

 conformeren, aan de beslissingen van deze coördinator omgevingsveiligheid. Met de wetenschap  

 dat deze totaaloverzicht heeft, en neutraal (zonder emotie) in uitsluitend kavel (/ gebieds) belang  

 prioriteert.  Deze werkruimte (/ ǶnboebbuǷ) is cruciaal om adequa ate te beslissen, wat vaak beter  

 is als ǶhññoǷ pg Ƕuf mbufǷ beslissing . Het spreekt voor zich, dat deze functie zal worden overgeheveld,  

 indien (herhaaldelijk) blijkt  dat genomen beslissingen niet hebben bijgedragen aan de omgevingsveiligheid.  

 

CN0019  Calamiteitennummer  

 De Opdrachtnemer dient een alarmnummer  ter beschikking te stellen die  

 24/7 bereikbaar is, met beslissingsbevoegdheid binnen 60 minuten reactietijd.  

 Dit zijn dus niet de normale telefoonnummers van functionarissen in een normale  

 CAO die ǶupfwbmmjhǷ uivjt {jko; maar *ǶovdiufsfǷ+ functionarissfo ejf ǶejfotuǷ ifccfo en die  

 avond/ weekend mogelijk gestoord kunnen worden door een meldkamer of soortgelijk.  

 

CN0020 Webcam  

 Opdrachtnemer  faciliteert op de integrale communicatie website over het gebied,  

 een webcam  om (mede) de omgevingsveiligheid te borgen . Zodat alle betrokkenen realtime   

 de activiteiten kunnen volgen,  en er transparantie met draagvlak ontstaat  bij de omgeving.  

 Opdrachtnemer dient hier vooraf partijen en personen op te attenderen  conform de  

 Algemene Verordening Gegevensbescherming; en de vrijblijvende keuze geven om  

 de bouwplaats niet te betreden.  

 

CN0021 Inkijk 

 Opdrachtnemer dient eventueel inkijk bij de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen , 

 om de omwonenden/ scholen/ winkels  niet te stor en in hun privacy.   Denk hierbij aan    

 gaasnetten/ aftimmering / steigerschotten etc. 

 

CN0022 Verzoeken  

 Opdrachtnemer  en betrokken partijen, dienen proactief hun  (financiële) medewerking te   

 verlenen aan sociale overlastcompensatie,  in de vorm van rondleiding (bv. dag van de bouw),  

 kinderactiviteiten (bv. dode hoek actie),  onderzoek (bv. stagiaires omgevingsveiligheid) etc.   

 Deze suggesties worden aan - of voorgedragen door de omgevingsmanager.  
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CN0023 Eénduidige communicatie  

 Opdracht nemer en de partijen , dienen zich in te zetten, om alle communicatie zoveel  

 mogelijk via de integrale website van de gemeente te laten verlopen. Met de centraal  

 verantwoordelijke omgevingsmanager, die de gespreksverslagen/ meldingen/ suggesties  

 als integraal dashboard monitort. Dus een d ringende  oproep om verzoek om  onderaan - 

 nemers  en uitvoerenden géén foto Ǵs of meldingen (op social media)   te laten delen.  

  

CN0024 Klankbordgroep  

 De coördinator omgevingsveiligheid  voert de gesprekken met de klankbordgroep.  

 Over de uitstraling van de  bouwplaats  en aanverwante zaken.  Opdrachtgever en -nemer, zullen  

 zich zoveel mogelijk conformeren aan diens wensen.  De coördinator omgevingsveiligheid,  krijgt  

 het mandaat om deze wensen in  tijd te prioriteren en te concretiseren . 

 

CN0025 Individuele publicaties  

Het is partijen niet toegestaan om in bedrijfsmatig - of persoonlijk - belang,  gpupǴt fo jogpsnbujf pwfs ifu 

project te delen. Mits hier voortijdig goedkeuring  bij de omgevingsmanager voor is aangevraagd , welke  

de integrale éénduidige  communicatie kan overzien. Zodat stakeholders en personen niet (onbedoeld)  

 in diskrediet gebracht kunnen worden.  

 

CN0026 Reactietijd  

 Termijn van aanleveren BVC deelwerkplan en logistieke menukaarten  

 Partijen dienen binnen één maand na opdrachtgunning een BVC-deelwerkplan op te leveren . 

 En vanuit deze basis, binnen twee maanden een logistieke menuka art. Dit om integraal  

 voortijdig een voorspelling van gelijktijdige medewerkers/ materieel en materialen te  

 voorzien, en hier tijdig de bijpassende maatregelen voor in  te nemen. Het niet tijdig  

 inleveren bij de coördinator omgevingsveiligheid kan uitvoering blokkaden opwerpen,  

 jo ifu obeffm wbo ef qbsujk * Ƕxjf ifu ffstu komt , xjf ifu ffstu nbbmuǷ+0  

 

CN0027 Fotograveren buiten het hek  

 In het gebied zullen sommige hekken transparant zijn en/ of zullen kijkgaten  

 worden aangebracht. De algemene regel die geldt is; filmen en fotograferen  

 pq ef pqfocbsf xfh fo jo ef pqfocbsf svjnuft nbh *Ƕwsjkifje wbo jogpsnbujfhbsjohǷ+0 

 Dit is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM).  

 Met uitzondering van het maken van een portret (portretrecht).  

 

CN0028 Fotograveren binnen het hek  

  Op de sloop - of bouwplaats mag niet zomaar worden gefilmd of gefotograveerd.  

  Hiervoor dient toestemming gevraagd te worden aan de V & G coördinatie Ǳ     

 verantwoordelijke (/ hoofduitvoerder).  Met dien opmerking dat de medewerker  

  In kwestie hier vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven, middels de  

  personenregistratie. Immers het betreft een besloten ruimte, waarbij medewerkers  

  mogen aannemen d at zij privacy hebben.  



   

 

 

Bijlage 1 a  Voorlopig o rganigram  Binck City Park  

   - Centrale rol voor logistiek en omgeving, met beslissingsbevoegdheid (/ mandaat)  
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Bijlage 1 b  Blokkenschema  Binck City Park  

   - Overdraagbare bewijslast op zowel bedrijfs - als persoons - niveau  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volgvel  Ons kenmerk  

56 BT 
 

Bijlage 2 a  Voorlopige bouwplaatstekening  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2b   Dwarscontour Dreeftoren  
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 Bijlage 2 b  Voorlopige kranenplan  
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Bijlage 2 c  Voorlopig steigerplan  
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Bijlage 2 d  Voorlopig looprouten plan  
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Bijlage 3a   Bevoorradingsroute  1 

   Voor blok 2, 3, 4, 5 
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Bijlage 3 b  Bevoorradingsroute 2 

   Voor blok 1  
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Bijlage 3 c  Bevoorradingsroute 3 

   Als A12 stagneert of blokkeert  
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Bijlage 3 d  Verkeersmaatregelenplan  

   Overééngekomen bebording  en verkeersregelaar,  rond het bouwkavel  
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Bijlage 3 e  Parkeren buiten de bouwplaats  

   Ter plaatse zijn te weinig parkeerplaatsen voor alle medewerkers.  

   Aanbevolen wordt om bij de P+R te parkeren en met openbaar vervoer te pendelen.  

   Of om collectief een alternatief terrein in te richten en te bekostigen (nader te bespreken tijdens de logistieke intake)  
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Bijlage 4 a  Routing op de bouwplaats       

   Elk blok heeft zijn eigen unieke route en losplaats.  

   Achteruit rijden, uitsluitend onder begeleiding van een verkeersregelaar.  

   Passeren, uitsluitend mogelijk op de kopse kanten . 
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Bijlage 4 b  Routing op de bouwplaats  met bufferplaats in omgeving       

   Welke mogelijkheden liggen er in de nabije omgeving van de bouwplaats.  

   Een zg. locatiebord, om enerzijds locaties, en anderzijds middelen om efficiënter te werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


